

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021-0246/OMI ze dne 17. 6. 2021

uzavřený dle článku XV. bodu 1. výše uvedené smlouvy

I. Smluvní strany

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

DIČ: CZ00239402 (plátce DPH)

zastoupeno: Ing. Karlem Otavou, starostou města

dále jako „Objednatel“

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

se sídlem: Jiřická 1000, 289 23 Milovice – Mladá

IČ: 29010161

DIČ: CZ29010161

zastoupena: Radkem Skálou, jednatelem společnosti

dále jako „Zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17. 6. 2021 smlouvu o dílo na vyhotovení veřejné zakázky: „Rekonstrukce dětského hřiště v Parku 30. výročí osvobození – stavební práce“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna článku VI., bodu 1. smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2021.

III. Předmět úpravy

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny:

původní cena dle SoD 1 246 205 Kč bez DPH, tedy 1 507 908 Kč včetně DPH.

navýšení dle Dodatku č. 1 396 181,10 Kč bez DPH, tedy 479 379,13 Kč včetně DPH

Celková cena díla 1 642 386,10 Kč bez DPH,

tedy 1 987 287,13 Kč včetně DPH


2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2021 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a zároveň prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v Dodatku č. 1 ujednat a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto Dodatku č. 1 ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku č. 1 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a Dodatku č. 1 a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto Dodatku č. 1 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto Dodatku č. 1. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto Dodatku č. 1, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto Dodatku č. 1. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl.
4. Strany výslovně potvrzují, že obsah Dodatku č. 1 je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto Dodatku č. 1.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží Objednatel, jeden stejnopis Zhotovitel.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní strany dodatek podepsat a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města dne 9.12.2021 usnesením č. 669.

V Lysá nad Labem dne 13.12.2021


za Objednatele:




Ing. Karel Ůtava
starosta města

V Lysé nad Labem dne 13.12.2021

za Zhotovitele:



Radek Skála
jednatel společnosti



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Several paragraphs of very faint, illegible text in the upper middle section.

Several paragraphs of very faint, illegible text in the middle section.

Several paragraphs of very faint, illegible text in the lower middle section.

Several paragraphs of very faint, illegible text at the bottom of the page.

A small, dark, illegible stamp or mark in the bottom left corner.

