

Číslo jednací: MCBS/2021/0155194/SYRM  
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2021/133/09 ze dne 11.10.2021 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci

**„MŠ Brno, Úvoz 57 – Výměna rozvodů dešťových odpadních vod -  
Oprava ploché střechy“**

### **I. Smluvní strany**

Objednatel: **Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed**  
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
statutární orgán: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta městské části Brno-střed  
zástupce: **Odbor školství, sportu, kultury a mládeže**  
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
nezapsáno v obchodním rejstříku  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SEADON s.r.o.**  
se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín  
statutární orgán: **Ing. Petr Dohnal**, jednatel společnosti  
IČ: 28601505 DIČ: CZ28601505  
bankovní spojení: [REDAKCE] [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C,  
vložka číslo 34082  
  
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

## II.

Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2020 smlouvu o dílo na akci „**MŠ Brno, Úvoz 57 – Výměna rozvodů dešťových odpadních vod - Oprava ploché střechy**“ – č.j. MCBS/2020/0161930/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).

## III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. v článku 3. odst. 3.1. se stávající text ruší a nahrazuje se tímto textem:  
„Zahájení stavby (předání a převzetí staveniště): **27.07.2021**“
2. v článku 3. odst. 3.2. se stávající text ruší a nahrazuje se tímto textem:  
„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání stavby nejpozději do: **23.09.2021**“
3. v článku 5. odst. 5.1. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje tímto zněním:  
„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy a změn, které vyplynuly při provádění díla (po zohlednění soupisu prací a dodávek změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

<b>cena bez DPH</b>	<b>309 858,33 Kč</b>
<b><u>DPH 21%</u></b>	<b><u>65 070,25 Kč</u></b>
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>374 928,58 Kč</b>

## IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po jednom, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.

## V. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

## VI. Doložka schválení

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 133. schůzi RMČ Brno-střed dne 11.10.2021, č. usnesení RMČ/2021/133/09.

### Přílohy:

- Soupis prací a dodávek ZL č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne.....

V Hlučíně dne.....

.....  
Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed  
Ing. arch. Vojtěch Mencl

.....  
SEADON s.r.o.  
Ing. Petr Dohnal  
jednatel společnosti