

DODATEK Č. 2

k dílčí smlouvě na technické zhodnocení provozoven PU POSY/PLRBAT č. 201070206

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená Ing. Petrem ZÁBORCEM, ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil
a KIS Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk

kontaktní osoba ve věcech smluvních:



kontaktní osoby ve věcech technických:



adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“)

a

Vojenský technický ústav, s. p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený Ing. Petrem NOVOTNÝM, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100

kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:



kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech ekonomických:

[REDACTED]
adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“)

se v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy č. 201070206 uzavřené mezi nabyvatelem a poskytovatelem dne 4. 12. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

Účelem je úprava doby plnění v důsledku nemožnosti provedení součinnosti nabyvatele v termínu stanoveným harmonogramem plnění smlouvy dle článku III. odst. 2 písm. a) uvedené dílčí smlouvy. Technicky zhodnocovaná souprava [REDACTED] je v současnosti nasazena v I. rotaci zahraniční mise v rámci ÚU AČR [REDACTED], na základě nařízení NGŠ STABU AČR, bez možnosti adekvátní náhrady.

III. Změna a doplnění textu smlouvy

1. Text v článku V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„Poskytovatel je povinen splnit své závazky dle čl. III. odst. 1. a 2. této smlouvy ve dvou etapách v rámci dílčího plnění, a to následovně:

a) technické zhodnocení 2 kusů provozoven do 31. 12. 2021,

b) technické zhodnocení 1 kusu provozovny nejpozději do 15. 10. 2022,

a to dle harmonogramu schváleného do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.“

2. Text v článku VII. odst. 1 písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„pro technické zhodnocení uvedené ve čl. III. odst. 1 této smlouvy použít HW komponenty a zařízení pouze nová (vyrobená ne dříve než 2 roky před dobou dodání, vyjma zařízení, která jsou dodávána prostřednictvím [REDACTED] obchodu s USA), nerepasovaná, nepoškozená, nepoužívaná, odpovídající obecně platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce, v množství, termínu, požadovaném provedení, jakosti a balení v souladu s touto smlouvou,“

3. Text v článku VII. odst. 2 písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„zabezpečit předání jednotlivých zařízení pro technické zhodnocení v bezvadném technickém stavu, přičemž toto je povinen doložit příslušnými revizními zprávami, zápisy v provozních denících, protokoly vojskového opravce apod. Předání jednotlivých zařízení pro technické zhodnocení proběhne nejpozději do 31. 3. 2022.“

4. Text v článku VIII. odst. 6 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu za dílčí plnění dle článku V. odst. 1 ve výši ceny dvou provozoven v první etapě a ve výši ceny jedné provozovny ve druhé etapě v rámci souhrnné ceny dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy po splnění každého dílčího plnění, tzn. technického zhodnocení každé z 3 (tři) kusů provozoven. Poskytovatel je povinen vyhotovit fakturu – daňový doklad (dále jen „faktura“) ve 3 výtiscích (originál a 2 kopie). Ke kopiím faktury se dále přikládá originál podepsaného akceptačního protokolu a dodací listy bez příloh.“

IV. Doplňující ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci podrobného harmonogramu plnění předmětu smlouvy uvedeném v článku III. odst. 2 a) smlouvy a dle článku VI. odst. 6 smlouvy, a to do 15 dní po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
2. Poskytovatel je povinen:
 - a) do 5 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku předložit pověřené osobě uživatele k připomínkám a následnému schválení aktualizovaný harmonogram,
 - b) do 5 dnů od jejich doručení vypořádat všechny připomínky nabyvatele dle písm. a) tohoto článku tohoto dodatku a dopracovat a nechat oboustranně schválit aktualizovaný harmonogram.
3. Nabyvatel je povinen:
 - c) do 5 dnů od obdržení aktualizovaného harmonogramu předat poskytovateli připomínky k tomuto harmonogramu a po jejich zapracování a předložení konečného aktualizovaného harmonogramu tento harmonogram schválit.

V. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Za nabyvatele
Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil
a KIS SVA MO

podepsáno elektronicky

Za poskytovatele:
Ing. Petr NOVOTNÝ
ředitel státního podniku

podepsáno elektronicky

**Ing. Petr
Novotný**
Digitálně podepsal
Ing. Petr Novotný
Datum: 2021.12.09
11:52:21 +01'00'

Elektronický podpis - 21.12.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Petr Záborec
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Certificate
Platnost do : 17.8.2022 08:43:33-000 +02:00