

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2020/003825**

**uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

**1.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**
adresa: alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň
IČO: 000 75 370
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou městského obvodu Plzeň 1
datová schránka (ID): 2dibh62

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Jan Henig**
sídlem: xxxxx
IČO: 416 43 402
DIČ: CZ xxxxx
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

**2.
PŘEDMĚT DODATKU A ROZSAH ZMĚNY**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 2020/003825 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování projektové dokumentace a v provedení inženýrské činnosti pro stavbu „Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2, Plzeň.
- 2.2. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu spočívající v rozšíření předmětu plnění o objekt SO 102 Veřejné hřiště (Rekonstrukce stávajícího veřejného hřiště na pozemku parc. č. 1609/45 v k.ú. Bolevec) a s tím související změna sjednané ceny a změna termínu pro dokončení a předání díla.

2.3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany shodně prohlašují, že:

2.3.1. ustanovení čl. 4. odst. 4.1. smlouvy se mění takto:

Cena za řádně a včas dokončené dílo „Projektová dokumentace na stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2, Plzeň“, které je definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

4.1.1. Projektová dokumentace (DÚSP):	149 500,00 Kč
4.1.2. Inženýrská činnost (DÚSP):	13 000,00 Kč
4.1.3. Projektová dokumentace (PDPS)	10 000,00 Kč
4.1.4. Oceněný a neoceněný soupis prací s výkazy výměr	16 000,00 Kč
Celkem bez DPH	188 500,00 Kč
DPH 21 %	39 585,00 Kč
Celkem včetně DPH 21 %	228 085,00 Kč

(slovy: dvě stě dvacet osm tisíc osmdesát pět korun českých)

Odměna zhotovitele za výkon autorského dozoru bude písemně sjednána v jednotkové ceně Kč/hod ještě před započítáním samotného výkonu autorského dozoru, přičemž zhotovitel se zavazuje, že jednotková cena nepřesáhne částku 550,00 Kč/hod bez DPH.

2.3.2. ustanovení čl. 5 odst. 5.2. smlouvy se se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.4.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 3. 2022 (koncept DÚSP objektu SO 102 Veřejné hřiště).

2.3.3. ustanovení čl. 5 odst. 5.3. smlouvy se se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.4.2. této smlouvy dokončit a předat objednateli v termínu dle vydání rozhodnutí správního úřadu (2 pare DÚSP v listinné podobě, včetně dokladové části obsahující vyjádření dotčených orgánů a správců sítí). Předpokládaný termín: 30. 9. 2022.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 11 odst. 11. 1. smlouvy považován za dodatek č. 1 a je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 332 ze dne 14. 12. 2021.

- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 21. 12. 2021

V Plzni dne 23. 12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXX
Ing. Helena Řežábová
starostka městského obvodu Plzeň 1

XXXXX
Ing. Jan Henig