

Dodatek č. 9

k Dohodě o odškodnění č. DÚK/Ne/226/2009 (VUAS-VŘ-40/2009/RE/A)

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení správy majetku hospodářského
střediska Doly a úpravny Komořany,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technickým pracovníkem oddělení správy majetku

(dále jen „Dotčený subjekt“)

a

Vršanská uhelná a.s.

V. Řezáče 315, 434 67 Most

IČO 286 78 010 **Bankovní spojení:** PPF banka a.s.
DIČ CZ699003245
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** 2023830030/6000
Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1987

Zastoupena: Ing. Petrem Lencem, místopředsedou představenstva

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím útvaru báňských činností,
geologie a rekultivací
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, specialistou projektu přeložek ISHK

(dále jen „Společnost“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 9 k Dohodě o odškodnění č. DÚK/Ne/226/2009 (VUAS-VŘ-40/2009/RE/A) (dále také jen „Dodatek č. 9“), ve smyslu ust. § 37 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předmět dodatku č. 9:

Tímto Dodatkem č. 9 se aktualizuje příloha č. 3 – časový a věcný harmonogram (dále také jen „příloha č. 3“). Dohody o odškodnění č. DÚK/Ne/226/2009 (VUAS-VŘ-40/2009/RE/A) (dále také jen „Dohoda“).

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě aktualizace báňského postupu v prostoru lomu Jan Šverma se Společnost a Dotčený subjekt dohodli na upřesnění dílčích termínů demolice objektů, které jsou obsahem V. etapy – Demolice objektů v areálu J. Šverma a aktualizaci přílohy č. 3 – časový a věcný harmonogram (dále také jen „příloha č. 3“) Dohody o odškodnění č. DÚK/Ne/226/2009 (VUAS-VŘ-40/2009/RE/A) (dále také jen „Dohoda“).
2. Dílčí termín ukončení V. etapy - Demolice objektů v areálu J. Šverma stanovený dodatkem č. 8 Dohody na 12/2030 se nemění.

Čl. II.
Změna ustanovení Dohody

Tímto Dodatkem č. 9 se Dohoda mění takto:

Dosavadní příloha č. 3 se nahrazuje jejím novým zněním přiloženým k tomuto Dodatku č. 9.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 9 je nedílnou součástí Dohody. Smluvní strany se dohodly, že je platný dnem podpisu obou smluvních stran, účinný je od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Součástí Dodatku č. 9 je aktuální verze přílohy č. 3.
3. Ostatní ujednání Dohody se nemění a jsou nadále platná a účinná.
4. Dozorčí rada Dotčeného subjektu projednala a schválila Dodatek č. 9 na svém jednání dne 12. 10. 2021, Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo uzavření Dodatku č. 9 svým dopisem č. j. MPO 625710/2021 ze dne 15. 11. 2021.
5. Dodatek č. 9 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Dotčený subjekt a jedno vyhotovení obdrží Společnost.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 9 je projevem jejich svobodné vůle, že ujednání jsou určitá a srozumitelná a na důkaz toho jej podepisují.

Příloha

Příloha č. 3 k Dohodě o odškodnění č. DÚK/Ne/226/2009 (VUAS-VŘ-40/2009/RE/A)

V Chlumci dne 21. 12. 2021

V Mostě dne 9.12.2021

.....
Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

.....
Ing. Petr Lenc
místopředseda představenstva
Vršanská uhelná a.s.