



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 33ZA-002327

Název související veřejné zakázky: Technická pomoc objednateli (TPO)

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD č. 23 Ostrava

se sídlem

Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████

e-mail:

████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Valeria Project s.r.o.

Se sídlem

K Nedvězí 107, 104 00 Praha – Královice

IČO:

01917901

DIČ:

CZ01917901

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 213383

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

████████████████████

zastoupen:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████

e-mail:

████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „Dodavatel“)

(Dále jen „smluvní strany“, jednotlivě „smluvní strana“)



I.

Smluvní strany se na základě žádosti objednatele dohodly na uzavření smluvního Dodatku č. 2, a to z důvodu nedokončení zakázky „Oprava svodidel – zvýšení zádržnosti“ v roce 2021. Dodatkem č. 2 se mění:

Předpokládané datum ukončení plnění služeb specifikované ve čl. III. Doba plnění ve Smlouvě o poskytování služeb „Technická pomoc objednateli (TPO)“ č. 33ZA-002327, ze dne 27. 04. 2020. **Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2021 ode dne účinnosti této Smlouvy.**

a nahrazuje se:

Datum ukončení plnění služeb specifikované ve čl. III. Doba plnění ve Smlouvě o poskytování služeb „Technická pomoc objednateli (TPO)“ č. 33ZA-002327, ze dne 27. 04. 2020. **Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 05. 2022.**

II.

REGISTR SMLUV

2.1. Dodavatel tímto poskytuje souhlas s jeho uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku č. 2.

2.2. Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Dodatku č. 2 nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

III.

UKONČENÍ SMLOUVY

3.1 Doba trvání Smlouvy:

Na základě tohoto Dodatku je Smlouva uzavřena na dobu určitou, a to do dne 31. 05. 2022 ode dne nabytí účinnosti, a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy.



IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
- 4.2. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Dodatek č. 2 smlouvy se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
- 4.4. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy „Technická pomoc objednateli (TPO)“ č. 33ZA- 02327.

V Ostravě dne 21-12-2021

V Ostravě dne 21.12.2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR
vedoucí SSÚD 23 Ostrava

Valeria Project s.r.o.
ednatel společnosti

