

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

č. D/2510/2016/STR

(uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Poskytovatel dotace: **Zlínský kraj**
se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
zastupuje: Ing. Radim Holíš, hejtmán
IČO: 70891320
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1827552/0800
(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Příjemce dotace: **ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace**
sídlo: Lukovská 112, Štípa, 763 14, Zlín
IČO: 00090026
typ příjemce: příspěvková organizace
zastupuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 279119390/0300
zřizovatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
bankovní spojení zřizovatele: Česká národní banka,
č. ú. 94-32920661/0710
(dále jen „**příjemce**“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje č. D/2510/2016/STR, dne 4. 10. 2016 uzavřely k této smlouvě i Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). Jelikož příjemce nyní podal Žádost o změnu termínu realizace a spolufinancování v částce 60 mil. Kč v části 1. etapy projektu: „Karibuni“ a předložení monitorovací zprávy o realizaci 1. etapy projektu „Karibuni“, je uzavírán tento dodatek. Uvedená změna způsobuje změny původní Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, které jsou popsány v čl. II.

II.

Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se odstavec 5.12 a 5.13 čl. V. výše uvedené Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 mění a zní takto:

5.12 Příjemce dotace se zavazuje zrealizovat a spolufinancovat v částce 60 mil Kč nejpozději do 30. 11. 2022 část 1. etapy projektu: „Karibuni“, jehož součástí je projekt: „Výběh B chovného zařízení pro slony“, na který Zlínský kraj poskytuje dotaci, a to pavilon (objekt vnitřního ustájení pro slony, zázemí a dvorce) a výběh A. V případě, že nebude tato část 1. etapy projektu: „Karibuni“ příjemcem zrealizována do stanoveného data, je příjemce dotace povinen dotaci vrátit Zlínskému kraji v plném rozsahu. Nebude-li povinnost vrátit dotaci splněna do 30 dnů, bude toto posuzováno jako porušení rozpočtové kázně dle §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

5.13 Příjemce dotace se zavazuje předložit poskytovateli nejpozději do 30. 11. 2022 monitorovací zprávu o realizaci části 1. etapy projektu: „Karibuni“ se specifikací výstupů realizace a financování pavilonu (objektu vnitřního ustájení pro slony, zázemí a dvorce) a výběhu A.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.
- 3.3 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4 Tento Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel odešle v zákonné lhůtě Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění Dodatku bude příjemce bezodkladně informován.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem kraje: Zastupitelstvo Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 13. 12. 2021, č. u. 0241/Z08/21

Ve Zlíně dne 22. 12. 2021

Ve Zlíně dne 15. 12. 2021

za poskytovatele

za příjemce

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

.....

Ing. Radim Holíš
hejtman Zlínského kraje

příjemce