

DODATEK Č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

pro realizaci stavby:

„FN Plzeň, stavební úpravy pro instalaci angiografického přístroje“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0681/16/06/OIV

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: EN-2016-01

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
Zastoupená: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00669806
DIČ: CZ00669806
Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 33739311/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

a

ENPROBE, s.r.o.

Sídlo: K Bukovci 214/80, 312 00 Plzeň
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30024
Zastoupen: Ing. Václavem Šístkem, jednatelem
IČ: 03370241
DIČ: CZ03370241
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále také jen „Dodatek č. 1 Smlouvy“)

ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 10. června 2016 Smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro realizaci stavby „FN Plzeň, stavební úpravy pro instalaci angiografického přístroje“.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle článku 1 Smlouvy, nebyla Objednatelem po Zhotoviteli požadována součinnost při výběru zhotovitele projektované stavby. Tato skutečnost má vliv sjednanou cenu Díla.
- 1.3 Smluvní strany uzavírají dle odst. 23.2.3 Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým mění ujednání, tak jak následuje.

ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 ČÁST 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY DÍLA VČETNĚ ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY DÍLA, odst. 4.1.1 ve znění:

„Celková cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena Díla byla stanovena následovně:

Celková cena bez DPH	317.000,- Kč,
DPH 21%	66.570,- Kč,
Celková cena včetně DPH	383.570,- Kč,

(slovy: tři sta osmdesát tři tisíc pět set sedmdesát korun českých včetně DPH).“

se nahrazuje tímto zněním:

„Celková cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena Díla byla stanovena následovně:

Celková cena bez DPH	309.000,- Kč,
DPH 21%	64.890,- Kč,
Celková cena včetně DPH	373.890,- Kč,

(slovy: tři sta sedmdesát tři tisíc osm set devadesát korun českých včetně DPH).“

- 2.2 ČÁST 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY DÍLA VČETNĚ ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY DÍLA, odst. 4.1.2 ve znění:

„Cena Díla je pro jednotlivá dílčí plnění stanovena takto:

4.2.1.1 zaměření stávajícího stavu	7.000,- Kč bez DPH,
4.2.1.2 provedení podrobného stavebně technického průzkumu	30.000,- Kč bez DPH,
4.2.1.3 zhotovení Projektové dokumentace	242.000,- Kč bez DPH,
4.2.1.4 součinnost při výběru zhotovitele Stavby	8.000,- Kč bez DPH,
4.2.1.5 výkon autorského dozoru	30.000,- Kč bez DPH,
CELKEM	317.000,- Kč bez DPH. “

se nahrazuje tímto zněním:

„Cena Díla je pro jednotlivá dílčí plnění stanovena takto:

4.2.1.1 zaměření stávajícího stavu	7.000,- Kč bez DPH,
4.2.1.2 provedení podrobného stavebně technického průzkumu	30.000,- Kč bez DPH,
4.2.1.3 zhotovení Projektové dokumentace	242.000,- Kč bez DPH,
4.2.1.4 součinnost při výběru zhotovitele Stavby	0,- Kč bez DPH,
4.2.1.5 výkon autorského dozoru	30.000,- Kč bez DPH,
CELKEM	309.000,- Kč bez DPH. “

ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Pokud by tento Dodatek č. 1 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Všechna ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek č. 1 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo

neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Dodatku č. 1 Smlouvy bylo dosaženo.

- 3.2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 1 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným a účinným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.3 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy má celkem 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne:

Plzeň, dne:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....
Ing. Václav Šístek
jednatel