



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 02-0827

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
E-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále také jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy: VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149
Zastoupen ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí TÚ
Telefon:
bankovní spojení
číslo účtu

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

„Břeclav, U Jánského dvora, oprava havarijního stavu kanalizace – dodatek 1“

I.

Smluvní strany výše uvedené, uzavřely dne 26.8.2021 smlouvu o dílo č. 02-0827 (dále také jen „smlouva“) s předmětem díla: „Břeclav, U Jánského dvora, oprava havarijního stavu kanalizace“.

Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.

Dohodou smluvních stran se mění článek IV. Cena díla, a to bod 4.3, který nově zní:

4.3 Cena díla

- cena díla celkem bez DPH **2 580 590,33** slovy: **dvamiliony pětsetosmdesát tisíc pětsetdevadesát korun českých, třicet tři haléře**

- cena díla celkem s DPH **3 122 514,30** slovy: **třimiliony jednostodvacetdvatisíce pětsetčtrnáct korun českých, třicet haléřů**

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“).

Důvodem změny (snížení) ceny díla jsou méně a vícepráce uvedené v příloze dodatku č. 1. Méně a vícepráce jsou v celkové hodnotě 96 164,64 Kč bez DPH.

II.

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02-0827 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z.č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 02-0827 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne 15. 12. 2021

V Břeclavi dne 13. 12. 2021

za objednatele:
Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

za zhotovitele:
Vít Kučera
jednatel