



# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku

na akci:

„VÚ Buškovice – NOVÁ FARA – stavební obnova objektu“

## Smluvní strany

1. Objednatel: **Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice**  
sídlo: Buškovice 203, 441 01 Podbořany  
zastoupený: **PhDr. Mgr. Mojmír Šebek - ředitel**  
IČO: 491 23 947
2. Zhotovitel: **Šilhánek a syn, a.s.**  
sídlo: Samota 601, 439 81 Kryry  
zastoupený: **Pavel Šilhánek – předseda představenstva**  
IČO: 272 91 278  
DIČ: CZ27291278  
Bank. spojení:   
Číslo účtu:   
Společnost je registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.11.2020 (dále jen „Dodatek č. 1“):

## **Preambule**

Tento Dodatek č. 1 vychází a je plně v souladu se smlouvou o dílo a zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

## Článek I.

### Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat jejich jménem tito pracovníci:

Za objednatele: PhDr. Mgr. Mojmír Šebek - ředitel

Za zhotovitele: Pavel Šilhánek – předseda představenstva

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## Článek II.

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmět je vymezen v čl. III. tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

## Článek III.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

3.1. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu provádění díla „VÚ Buškovice – NOVÁ FARA – stavební obnova objektu“ způsobené vynucenou technologickou přestávkou z důvodu nevhodných klimatických podmínek a průběžnými výpadky v dodávkách stavebního materiálu.

3.2. Článek IV. Smlouvy odst. 4.7. se mění a nově zní takto:

- 4.7 Dílo bude dokončeno a odevzdáno nejpozději do 14.3.2022. O předání staveniště Zhotoviteli bude Smluvními stranami vyhotoven protokol. Termín provedení díla se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno.

## Článek IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby „VÚ Buškovice – NOVÁ FARA – stavební obnova objektu“ a je vyhotoven ve dvou výtiscích.
2. Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo ze dne 26.11.2020 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Buškovících dne 23. 12. 2021

Za objednatele:

V Kryrech dne 27. 10. 2021

Za zhotovitele:



**PhDr. Mgr. Mojmír Šebek**  
ředitel  
Výchovný ústav, středisko  
výchovné péče  
a střední škola Buškovice



**Pavel Šilhánek**  
předseda představenstva  
Šilhánek a syn, a. s.