

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

akce: **Oprava kanalizačních šoupat kolektorů MO-KO st. B6,B7**
H+H stavební společnost, s.r.o.
K jezeru 923, 149 00 Praha 4

Doba trvání 150 dní (21 týdnů) od předání staveniště																					
p.č.	číslo šachty	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden
	500	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx															
	501	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx															
	501A	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx															
	502	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx															
	503	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx															
	504	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx															
	505						xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx									
	506						xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx									
	507						xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx									
	508						xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx									
	509						xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx									
	510						xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx									
	511											xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx				
	512											xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx				
	513											xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx				
	514											xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx				
	515											xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx				
	516											xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx				
	517																xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	519																xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	520																xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	521																xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	522																xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	523																xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

V Praze dne 20.12.2021