

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.9.2021 k provedení stavby:
„Etapa č.3 - „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky““

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Městská část Praha – Nebušice

IČO: 00231215

sídlo: Nebušická 128, 164 00 Praha – Nebušice
jednající Ing. Viktorem Komárkem, starostou

Zhotovitel:

Společnost SWIETELSKY – RENEX

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

Společník č. 1 (správce)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

jednající Ing. Rastislavem Súl'ovským, vedoucím odštěpného závodu

Společník č.2

RENEX s.r.o.

Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6

IČ: 272 41 556

DIČ: CZ 27241556

jednající Ing. Peterem Plošticou

upravuje níže uvedená ustanovení takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Dne 15.9.2021 byla mezi smluvními stranami na základě Rámcové smlouvy uzavřena Smlouva o dílo k provedení stavby „Etapa č.3 - „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky““ (dále jen „Smlouvy o dílo“).

V souladu s Usnesením zastupitelstva MČ Praha – Nebušice č. / /2021 ze dne 20.12.2021, a na základě skutečností, že MČ Nebušice obdržela účelovou investiční dotaci ze strany MHMP, mění se průběh financování a dílčí plnění této stavby .

II. OBSAH DODATKU

Čl. IV odst. 3 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně:

3. Z důvodu zajištění pokrytí Díla3 finančními prostředky bude tato etapa rozdělena na 2 části takto:
1. část Díla3
 - Chodníky a parkovací stání po obou stranách ulice ve výši 5 053 524,37 Kč, vč. DPH (slovy pět milionů padesát tři tisíc pět set dvacet čtyři a třicet sedm haléřů)
 2. část Díla3 – po zajištění finančních prostředků
 - Komunikace (vozovka) ve výši 4 638 158,23 Kč vč. DPH. (slovy čtyři miliony šest set třicet osm tisíc sto padesát osm a dvacet tři haléřů)

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 15.9.2021. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č.1, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy a s obsahem tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že Dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční odpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství.

V Praze dne: 20.12.2021

za objednatele
Ing. Viktor Komárek

zhotovitel
Ing. Rastislav Súl'ovský
Ing. Peter Ploštica