

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo: (dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

1. Domov Duha, příspěvková organizace

se sídlem: Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín, PSČ 741 01
zastoupena:
IČ: 48804886
DIČ: CZ48804886

(dále jen „objednatel“)

2. PERPERIKON, s. r. o.

se sídlem: Ostrava, Přívoz, Moravská Ostrava a Přívoz, Newtonova 783/15
zastoupena:
IČO: 27859347
DIČ: CZ27859347
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 31985

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2021 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy v 2.NP Domova Duha ul. Hřbitovní“ (dále jen „smlouva“). Dílo bylo zhotovitelem dokončeno 30. 11. 2021 a objednatelem převzato 8. 12. 2021.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a smluvním nabídkovém rozpočtu, nebude potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu. Jedná se o tyto práce a dodávky:
 - dodávka a montáž 3 ks jističů do rozvaděče R6.2
 - dodávka a montáž 8 ks ventilů v části ZTI
 - dodávka a montáž předsazeného modulu WC vč. vybavení v části ZTI

Cena neprovedených prací a dodávek činí 15.474,85 Kč bez DPH. Podrobný rozsah neprovedených prací a dodávek je specifikován v příloze č. 1 této dohody.

III.

Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace a nabídkového rozpočtu nebyly provedeny práce a dodávky uvedené v čl. II. odst. 2 této dohody.
2. Cena díla se snižuje o cenu neprovedených prací a dodávek a činí 1.918.090,71 Kč bez DPH a 2.212.398,31 Kč včetně DPH.

**IV.
Závěrečné ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1: Rozpočet neprovedených prací a dodávek

V Novém Jičíně dne: 8.12.2021

V Novém Jičíně dne:8.12.2021

za objednatele

.....
ředitelka organizace

za zhotovitele

.....
jednatel

Příloha č. 1: Rozpočet neprovedených prací a dodávek