



**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 572/OŽP/2021
uzavřené dne 21.6.2021**

(tuto smlouvu schválila Rada města dne 14.6.2021 usnesením č. 600/2021,
dodatek smlouvy schválila Rada města dne 13.12.2021 usnesením č. 1153/2021)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

Město Příbram

Sídlo:
Zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
na straně jedné
/dále jen „objednatel“/

Tyršova 108, 261 19 Příbram I.
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou města
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna a.s., pobočka Příbram

a

KHL-EKO a.s.

Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva
26160277
CZ26160277
Uni Credit bank

Zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C103585
na straně druhé
/dále jen „zhotovitel“/

Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Ing. Michal Novák, předseda představenstva

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.06.2021 smlouvu o dílo na revitalizaci zeleně. Při realizaci díla bylo nutno omezit rozsah prováděných prací oproti původní smlouvě. V důsledku toho se snižuje cena za dílo (změna dosahuje 2,83% a je přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

Změny jsou popsány ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.



Článek II., bod 2.1 se vypouští a nahrazuje zněním:

Předmětem díla je operace k posílení přirozených funkcí krajiny a městské zeleně, obnově přirozeného či přírodě blízkého stavu části krajiny v urbanizovaném prostředí na ploše 1,8 ha. Počet prvků sídelní zeleně s posílenou stabilizační funkcí je 12, zde proběhne realizace připravovaných prací s ohledem na stav dřevin a jejich hodnotu. Bude odstraněno 68 ks dřevin, vysazeno 44 stromů včetně tříleté následné péče, založeno 68 m² trávníku, ošetřeno 373 stromů a 838 m² skupin dřevin.

Předmět plnění (je dále podrobně specifikován v projektové dokumentaci (dále též PD) zpracované společností SAFE TREES, s.r.o., se sídlem Hlinky 162/92, 603 00 Brno, IČO: 26935287 v 11/2019, a dle Změnového listu, a to v rozsahu daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

původní rozpočet a změnový list.

Článek IV., bod 4.2 se vypouští a nahrazuje zněním:

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 1 482 032,64 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH, objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.


V Příbrami, dne

**Mgr. Jan
Konvalin
ka**

Digitálně
podepsal Mgr.
Jan Konvalinka
Datum:
2021.12.23
07:03:27 +01'00'

za objednatele:
Mgr. Jan Konvalinka
starosta

V Červeném Hrádku, dne



za zhotovitele:
Ing. Michal Novák
jednatel

Změnový list č.1 projektu "Revitalizace dřevin v Příbrami"

Plocha	Číslo dle projektu	Taxon lat.	Průměr kmene	Původní záměr		Změna č. 1	
				Technologie	Cena v Kč	Technologie	Cena v Kč
Mariánská - středové pásy	112	<i>Tilia cordata</i>	8	Řez výchovný	456,00	Bez zásahu	0,00
Na Stezce	45	<i>Fraxinus excelsior</i>	38	Řez zdravotní	2 166,00	Bez zásahu	0,00
Na Stezce	51	<i>Fraxinus excelsior</i>	54	Řez zdravotní	3 078,00	Bez zásahu	0,00
Na Stezce	52	<i>Fraxinus excelsior</i>	61	Řez zdravotní	3 477,00	Bez zásahu	0,00
Edvarda Beneše	31	<i>Tilia cordata</i>	26	Řez zdravotní	1 482,00	Bez zásahu	0,00
Edvarda Beneše	40	<i>Tilia cordata</i>	31	Úprava průjezdného či průch. profilu	750,00	Bez zásahu	0,00
				Řez zdravotní	1 500,00	Bez zásahu	0,00
Edvarda Beneše	42	<i>Tilia cordata</i>	30	Řez zdravotní	1 710,00	Bez zásahu	0,00
Komenského náměstí	13	<i>Tilia platyphyll.</i>	61	Lok. redukce z důvodu stabilizace	3 477,00	Bez zásahu	0,00
				Řez bezpečnostní	1 500,00	Bez zásahu	0,00
Komenského náměstí	14	<i>Tilia platyphyll.</i>	10	Řez výchovný	570,00	Bez zásahu	0,00
Politických vězňů	34	<i>Acer platanoides 'Cleveland'</i>	32	Lok. redukce směrem k překážce	1 824,00	Bez zásahu	0,00
				Řez zdravotní	1 500,00	Bez zásahu	0,00
Politických vězňů	124	<i>Tilia cordata</i>	40	Lok. redukce z důvodu stabilizace	2 280,00	Bez zásahu	0,00
				Řez zdravotní	1 000,00	Bez zásahu	0,00
Politických vězňů	142	<i>Acer platanoides 'Cleveland'</i>	36	Řez zdravotní	2 052,00	Bez zásahu	0,00
				Úprava průj. či průchozího profilu	750,00	Bez zásahu	0,00
Osvobození	6	<i>Tilia cordata</i>	37	Řez zdravotní	2 109,00	Bez zásahu	0,00
Osvobození	10	<i>Tilia cordata</i>	41	Řez zdravotní	2 337,00	Bez zásahu	0,00
Osvobození	22	<i>Tilia cordata</i>	11	Řez výchovný	627,00	Bez zásahu	0,00
Osvobození	23	<i>Tilia cordata</i>	36	Řez zdravotní	2 052,00	Bez zásahu	0,00
Osvobození	24	<i>Tilia platyphyll.</i>	29	Řez zdravotní	1 653,00	Bez zásahu	0,00
Alej ke hřbitovu	18	<i>Tilia platyphyllos</i>	52	Řez bezpečnostní	1 800,00	Bez zásahu	0,00
				Lok. redukce z důvodu stabilizace	2 964,00	Bez zásahu	0,00
Rozdíl cen	43114,- Kč						

Zpracovala: Wagnerová, dne 07.12.2021

Aktualizace 13.12.2021

