

Dodatek č. 1
smlouva o dílo č. 2021/0969/ODaS ze dne 7. 9. 2021

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené Mgr. Milan Volf, primátor
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ARTEA CZ, a.s.
se sídlem: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč
zastoupený: Mgr. Jan Bláha – člen představenstva
IČ: 264 63 326
DIČ: CZ26463326
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly v souladu s článkem IX. odstavcem 2. smlouvy o dílo č. 2021/0969/ODaS na následujícím textu Dodatku č. 1. Důvodem uzavření dodatku je vyvolaná investice, kterou je přeložka stávajícího kabelového vedení VN 22 kV společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Na tuto akci má objednatel se společností ČEZ Distribuce, a.s. uzavřenou smlouvu č. Z_S14_12_8120083343.

I. Předmět dodatku

1. Mění se odstavec 1. v článku VII. **Doba a místo plnění** a to následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen dílo dokončit do 45 dnů od dokončení přeložky stávajícího kabelového vedení VN 22 kV společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění díla.

II. Závěrečná ustanovení dodatku

- Ostatní body a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.
- Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.

4. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, v účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy o dílo č. 2021/0969/ODaS.

27. 12. 2021

V Kladně, dne

objednatel
Mgr Milan Volf
primátor města
Statutární město Kladno



V Praze, dne

27. 12. 2021

zhotovitel
Mgr. Jan Bláha
člen představenstva
ARTEA CZ, a.s.

ARTEA®
ARTEA CZ, a.s.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4 - Krč
DIČ: CZ26463326