

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ**

uzavřený mezi

Objednatel: **Městská část Praha-Zbraslav**  
se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav  
Zastoupený: Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou  
IČO: 00241857  
bankovní spojení: Moneta Money Bank  
č.úctu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Atelier M.A.A.T., s.r.o.**  
se sídlem: Pěvratilská 330/15, 390 01 Tábor  
zastoupená: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.  
IČO: 281 45 968  
DIČ: CZ28145968  
bankovní spojení: FIO banka  
číslo účtu: [REDACTED]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajském soudě, v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20339/KSCB

(dále jen „zhotovitel“)


(objednatel a zhotovitel dále společně jako "**strany**" a každý z nich samostatně jako "**strana**")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě dále jen "**dodatek**").

- (A) Dne 27. října 2020 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo a příkazní smlouvu (dále jen "**smlouva**") ohledně realizace veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Praha Zbraslav – Zpracování architektonické studie bytového domu čp. 437“.
- (B) Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy a uzavírají tento dodatek, a to v následujícím znění:
- Objednatel a zhotovitel se s ohledem na provedení některých víceprací vyplývajících z požadavků objednatele na rozšíření požadavků na doplnění technických specifikací, standardu materiálů, knihu místností, schéma rozhraní pronajimatelných jednotek, jak jsou tyto popsány ve vyčíslení víceprací, které tvoří Přílohu 1 tohoto dodatku (dále jen „**vícepráce**“).
  - S ohledem na nezbytnost provedení víceprací se strany tímto dohodly na navýšení ceny uvedené v odstavci 7.1 smlouvy, a to o celkovou částku **76.110,- Kč bez DPH, tj. 92.093,10 Kč včetně DPH**, která představuje cenu za 119 hodin realizace projektových prací a souvisejících činností při ceně 590,- Kč bez DPH za 1 hodinu.
  - Strany se dále dohodly, že zhotovitel předá objednateli konečné znění projektové dokumentace v rozsahu studie se zpracováním všech požadavků a připomínek objednatele nejpozději do **15. prosince 2021**.

4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento dodatek.
5. Podepsáním tohoto dodatku strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany objednatele uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno (1).
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 20.12. 2021

v  dne 11.12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav:

Atelier M.A.A.T., s.r.o.:

Podpis: 

Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová

Funkce: starostka

Podpis: 

Jméno: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS

Funkce: jednatel



Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	<u>R 35 434 21</u>
ze dne	<u>13.12.2021</u>
za správnost:	