



## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V ZOO HODONÍN NA PARC. Č. ST. 9356“**

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín  
**IČO:** 002 84 891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100  
**Zastoupené:** ve smluvních záležitostech starostou města Hodonína  
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** Aquatechnik Moravia, s.r.o.  
**Adresa:** Karlovo náměstí 16, 120 00 Praha 2  
**IČO:** 02688379  
**DIČ:** CZ02688379  
**Bankovní spojení:** 107-6714830287/0100  
**Zastoupen:**  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v , oddíl , vložka  
/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2021/0328/150 (dále jen „**Smlouva**“).

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

277 883,96 Kč bez DPH

58 355,63 Kč DPH 21%

336 239,- Kč vč. DPH 21%

**Celkem navýšení ceny díla dle ZL č.1: 251.899,60 Kč vč. DPH**

POLOŽKA	KČ (bez DPH)	KČ (s DPH)
VÍCEPRÁCE	277 883,96	336 239,59
MÉNĚPRÁCE	69 702,47	84 339,99
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	2 940 588,09	3 558 111,59
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU	208 181,49	251 899,60
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	3 148 769,58	3 978 691,17

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 1 upravuje následovně:

**3 148 769,58 Kč bez DPH**

661 241,62 Kč DPH 21%

**3 810 011,20 Kč vč. DPH**

- 2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Změnový list č.1, včetně oceněného rozpočtu

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

*Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín*

*Datum a číslo usnesení: 17.12.2021 usnesení č. 5163*

V Hodoníně, dne 27.12.2021

**Objednatel**

Razítko:

Podpis:

.....  
Libor Střecha  
starosta

V Hodoníně, dne 27.12.2021

**Zhotovitel**

Razítko:

Podpis:

.....  
Antonín Vaculík  
jednatel