

**Dohoda o vzájemném vyrovnání práv a závazků
vyplyvajících ze Smlouvy o dílo ze dne 28.8.2020
(dále jen „Dohoda“)**

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smichov
zastoupená: [redacted] starostou
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
zastoupený obchodní společností:
CENTRA a. s.
se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13
IČO: 186 28 966
DIČ: CZ18628966
zapsána: v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490
zastoupená: [redacted] a základě plné moci
(dále jen „objednatel“)
- a
- 1.2. Zhotovitel:** **TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o.**
se sídlem: Bezděkovská 467, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČ: 28491670
DIČ: CZ28491670
zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 140864
zastoupený: [redacted] - jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

technický dozor investora:

1.3.2. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28.8.2020 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č.1, ze dne 17.3.2021 na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „**Výměna oken a balkonových dveří v objektu Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16, Praha 5 – Smíchov (Ženské domovy).**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu bez DPH ve výši 18.079.216,- Kč bez DPH.

2.1. Dokončené dílo dle Smlouvy bylo ze strany zhotovitele dokončeno: Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16 objednateli předáno dne 20.5.2021.

2.2. Před uzavření této dohody byla zhotoviteli proplacena částka ve výši 17.856.047,- Kč.

2.3. Smluvní strany dále shodně uvádí, že před dokončením díla došlo na základě objektivních, dodatečně zjištěných skutečností ke změnám díla, majícím vliv na celkovou cenu díla, které se projeví ve vzniku více prací a méně prací, a to z následujících důvodů :

- Ponechání stávajících parapetů směrem do ulice z důvodu vyhovujícího současného stavu, napojeno na stávající parapet přechodovou pozinkovanou lištou. U části oken, jedná se zejména o přízemí, byl vnitřní dřevěný parapet nahrazen plastovým z důvodu vyšší vlhkosti a větší pravděpodobnosti mechanického poškození. Vybourání 4 ks zazděných oken (neřešeno projektem) v přízemí včetně odnosu a likvidace vzniklých hmot.
- Oprava numerické chyby v součtu výsledné ceny u dodatku č. 1.

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 6.5. odst. 6.5.5. Smlouvy ve spojení s čl. 12 odst. 12.2. Smlouvy a na základě skutečností uvedených v odst. 2.2., tohoto článku dohodly na změně rozsahu díla, konkrétní změna rozsahu díla včetně výčtu víceprací a méně prací je obsažena v příloze č. 1 této dohody.

Změna rozsahu je detailně specifikována v příloze č. 1 této dohody.

2.4. Na základě skutečností uvedených v odst. 2.3. tohoto článku této Dohody, změně rozsahu díla, jeho předání objednateli se smluvní strany dohodly na uzavření dohody o vzájemném vyrovnání práv a závazků níže uvedeného obsahu.

3. Předmět Dohody

3.1. Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. 2.3 této Dohody dohodly na následujících změnách smlouvy

3.2. Celková konečná cena za řádně provedené a předané dílo dle Smlouvy, stanovená ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, činí: celkem bez DPH **18.113.334,-Kč** (slovy: osmnáct milionů jedno sto třináct tisíc tři sta třicet čtyři koruny české)

Původní celková cena díla dle odst. 2 této Dohody byla tedy snížena o **81.187,- Kč** bez DPH z toho:

Celková cena dle SoD bez DPH	14.845.088,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	3.349.433,-Kč
Cena dle dod č.1 zasmluvněno – chybný součet	18.079.216,- Kč
Cena dle dod č.1 (oprava součtu)	18.194.521,- Kč
Přípočty bez DPH	142.550,- Kč

Odpočty bez DPH
Výsledná celková cena bez DPH

-223.737,- Kč
18.113.334,- Kč

- 3.3. Vzhledem k tomu, že objednatel před uzavřením této dohody proplatil zhotoviteli na ceně díla částku v odst. 2.2 uhradí objednatel zhotoviteli po uzavření této dohody zbývající část ve výši 257.287,- Kč a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.
- 3.4. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že veškeré nároky zhotovitele z titulu změny rozsahu díla a provedených víceprací a méně prací jsou podpisem této Dohody a úhradou částky dle předcházejícího odstavce této Dohody objednatelem zcela vypořádány. Toto ujednání se netýká dalších vzájemných práv a povinností sjednaných mezi smluvními stranami i na dobu po zániku hlavního závazku, zejména záručních ujednání a odpovědnosti za vady díla dle ujednání odst. 9.9. až 9.15 Smlouvy

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č.56/1581/2021 ze dne 20.12.2021

Přílohy:

1. *Změnový položkový rozpočet*

V Praze dne

V Praze dne

.....
za objednatele:

CENTRA a. s.

na základě plné moci

.....
za zhotovitele:

Truhlářství Petr Kaiser s.r.o.

jednatel