

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/21/245**

Číslo smlouvy zhotovitele: **3 04 21**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: RNDr. Jiří Herman, Ph.D., předseda představenstva
Jan Šmídek, místopředseda představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
xxx

2. Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o.

sídlo: Životského 4453/15, 618 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 38632
IČ: 26231433 DIČ: CZ26231433
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 1002131762/2700
Zastoupení: Petrem Hadamem, prokuristou
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast Mendlovo náměstí, 2. Etapa“ je změna článku III., doba a místo plnění, odstavec 2 z důvodu nutnosti koordinace zapravování komunikačních ploch s Brněnskými komunikacemi, a.s. (IČ 60733098) a článku IV cena díla odstavec 1 na základě změnového listu. Tyto články se mění následovně

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2. Časový harmonogram provedení díla:
2.1. Předání staveniště a zahájení prací

od 3. 5. 2021

- 2.2. Dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla
do 3. 9. 2021
- 2.3. Zapravení dotčených povrchů (původně 31. 10. 2021) **do 30. 11. 2021**
- 2.4. Předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla (původně 15. 11. 2021)
do 15. 12. 2021

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.
- | | |
|---|-------------------------|
| Původní cena dle smlouvy o dílo | 32,182.151,00 Kč |
| Vícepráce | 1,834.827,31 Kč |
| Méněpráce | - 735.756,50 Kč |
| Rozdíl vícepráce – méněpráce | 1,099.070,81 Kč |
| Celková cena díla po započtení více a méně prací bez DPH | 33.281.221,81 Kč |
- (slovy: třicetřímilionůdvěstěosmdesátjedenatisícdvěšedvacetjedna korun českých a osmdesátjedna haléřů)

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

V Brně dne
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.,
předseda představenstva

.....
Petr Hadam
prokurista společnosti

.....
Jan Šmídek,
místopředseda představenstva