

## **DODATEK č. 1**

Ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti po dobu přípravy stavby

### **ČÁST A Obecná ustanovení**

#### **I. Smluvní strany**

##### **1. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace**

se sídlem: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovským, ředitelem  
IČO: 00095630  
DIČ: CZ00095630 (neplátce DPH)  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 19-3682350297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka Pr 906

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy:

Ing. Marcela Havelková, tel.: 720 699 585

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

##### **2. CONSTRUCTUS s.r.o.**

se sídlem: Raškovice č.p. 285, 739 04 Pražmo  
zastoupena: Ing. Václavem Jurgou, jednatelem  
IČO: **26847779**  
DIČ: **CZ26847779**  
bankovní spojení: RaiffeisenBank, a.s.  
číslo účtu: **7777417/5500**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. **C 50332**

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

Dne 17.9.2021 uzavřeny smluvní strany smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti po dobu přípravy stavby pro stavbu „Revitalizaci renesančního paláce hradu Hukvaldy“. Na základě žádosti zhotovitele (příkazníka) se prodlužuje termín plnění zhotovení díla.

Níže uvedeného dne uzavřely smluvní strany tento:

### **DODATEK č. 1**

Ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti po dobu přípravy stavby


#### **1) Mění a doplňuje se v Části B, bod IV. 1b) takto:**

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:


**DSP** dle čl. III odst. 2 bod 2. 3. této smlouvy (2. část díla) **do 170 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

- 2) V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
- 3) Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


Ve Frýdku-Místku dne 17.12.2021



za objednatele




Ve Frýdku-Místku dne 27.12.2021



za zhotovitele

.....



V souladu se zákonem 320/2001Sb. V pl.znění schváli