



## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO

číslo: 003/2021

(Výměna vodovodního potrubí v ul. Na Hrádku a Sukova třída)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník )

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxx – technický náměstek, Mgr. xxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku**

2/ Zhotovitel: **Building Expert s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222279  
zastoupena: Ing. Lubor Beneš, jednatel  
IČO: 02685183  
DIČ: CZ02685183  
bankovní spojení: FIO banka a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxx  
fax: .....  
e-mail: xxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lubor Beneš

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

xxxxxxxxxxxxxxxx



## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí výměna stávajícího vodovodního potrubí v ul. Na Hrádku a Sukova třída, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci z 08/2020 zpracované společností MULTIAQUA s.r.o. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/Při výstavbě došlo ke změně rozsahu a typu výkopových prací, oprav povrchů v trase vodovodu a dočasné úpravě komunikace přes zimní období, dle změnového listu č. 1, který je přílohou.

## III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Bod 1 B) článku III SoD se po dohodě smluvních stran upravuje

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: březen 2021

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31.května 2022

## IV. CENA DÍLA

1/ Na základě změn předmětu díla dle článku č. II/3 tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o 1 553 373,95 Kč bez DPH. Cena dle Bodu 1 článku IV se nově upravuje na:

**Cena celkem bez DPH**

**10. 123 279,67 Kč**

(slovydesetmilionůpěťsetpadesáttřítisíctřístasedmdesáttři korun českých/95 hal.



## X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo 003/2021 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ Přílohy dodatku č.1 smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 : Změnový list č.1 včetně změnového položkového rozpočtu)

V Pardubicích dne .....

Ve Starých Jesenčanech dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Lubor Beneš  
jednatel  
Building Expert s.r.o.