

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 080		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Změna tras ÚT v podlažích		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP25/V_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je nutná úprava tras ÚT vyvolaná dodatečným zjištěním skutečných výšek kleneb nad 1. PP vůči úrovni čistých podlah 1. NP, kdy skutečná skladba/tloušťka podlah nad klenbami neumožňuje vedení rozvodů ÚT v těchto skladbách, jak bylo navrženo v DPS. Rovněž výměny z ocelových I nosníků ve stropěch nad 1. NP situované těsně pod čistou podlahou 2. NP neumožňují rozvody ÚT v podlažích realizovat. Tento stav byl na stavbě zjištěn až při provádění bouracích prací a odkrytí těchto konstrukcí. Z těchto důvodů došlo ke změně řešení rozvodů ÚT, týkající se tras a dimenzí potrubí, s dopadem do všech tří podlaží. Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, neboť konstrukce nebyly v době přístupné a provedený stavebně technický průzkum je neodhalil.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP25/V_R01</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		490 220,63	Kč bez DPH
přípočty celkem:		740 120,39	Kč bez DPH
odpočty celkem:		- 249 899,76	Kč bez DPH
Přílohy:	<i>soupis méněprací - víceprací</i> <i>Změnový list projektanta ZLP25/V_R01</i> <i>ostatní (výkresy)</i>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Vosláš	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	
ÚKEP	Bc.Jana Pachmannová	29.11.2021	