

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 157		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Změny elektroinstalací dle požadavku objednatele		
Podklad pro změnu:	Požadavky SIT na změny elektroinstalací		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je požadavky objednatele na úpravy elektroinstalací.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4.</p> <p>Podkladem pro změnový list jsou požadavky SIT na změny elektroinstalací</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		351 878,37	Kč bez DPH
přípočty celkem:		436 973,04	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-85 094,67	Kč bez DPH
Přílohy:	<p>soupis méněprací - víceprací</p> <p>Podkladem pro změnový list jsou požadavky SIT na změny elektroinstalací ostatní (výkresy)</p> <p>Změna elektro zasedačky:</p> <p>210422_změna krabic_1NP</p> <p>210422_změna krabic_2NP_01</p> <p>210422_změna krabic_2NP_02</p> <p>210422_změna krabic_3NP</p> <p>210422_změna krabic_4NP</p> <p>210422_změna krabic_B.3.19</p> <p>111_0672001-01_DPS_00D--01_090_0013_08pod3np</p> <p>210503_změna elektro_terasa 5 NP</p> <p>210503_změna elektro_terasa 7 NP</p> <p>240521_změna elektro 5NP-Rozvržení1</p> <p>250521_B.5.03_elektro kuchyňka</p> <p>AV02_TechTower Dronet, zasedací místnosti 1.NP - AV technika</p> <p>AV03_TechTower Dronet, zasedací místnosti 2.NP - AV technika</p>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	29.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Voslář	29.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	29.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	29.11.2021	
- TDS	Luděk Jandoš	29.11.2021	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	29.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	29.11.2021	
ÚKEP	Bc.Jana Pachmannová	29.11.2021	