

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 3/2021/I/Usv**  
uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatelem:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE] starostka města  
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku  
Telefon: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [REDAKCE]  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitelem:** **HOUSEPROJEKT – project & building s.r.o.**  
**Puškinova 466/26, 743 01 Bílovec**  
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
DIČ: CZ26828006  
IČO: 26828006  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C , vložka 25976.  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3/2021/I/Usv uzavřené dne 21.04.2021 na realizaci díla – akce s označením „Zpracování PD – Rekonstrukce domu č.p. 1087 na ul. Radotínská v Bílovci včetně inženýrských sítí“, dále jen smlouva o dílo.

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem prodloužení termínu díla je probíhajícího schvalovací řízení ve věci prodloužení kanalizačního řádu a následné povolení nové přípojky splaškové kanalizace z objektu. Termín dokončení díla pozdržel rozpor mezi společnostmi SmVak a.s. a Vodoprávním úřadem, kde

SmVaK a.s. požaduje dešťové vody likvidovat mimo kanalizaci naopak Vodoprávní úřad dle hydrogeologického posudku požaduje napojení dešťových vod do kanalizace.

**Článek III. bod. 1. část 2 a 3) Doba plnění se mění následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Ukončení díla v těchto termínech:

**Část 2) Rozsah dle čl. I., bod 2.):  
do 28.02.2022**

**Část 3) Rozsah dle čl. I., bod 2.):  
do 28.02.2022**

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

23. 12. 2021  
V Bílovci dne .....

Za objednatele:

[Redacted signature]

starostka města

23. 12. 2021  
v Bílovci dne .....

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

jednatel společnosti