

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 27.6.2016

Správa pražských hřbitovů, p. o.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c
IČ: 45245801
DIČ: CZ45245801
zastoupená: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem
číslo účtu: 685329/0300
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

PRACOM s.r.o.

IČ: 480 26 450
sídlo: Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6
doruč. adresa: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
zastoupená: Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednatelem společnosti
zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14241
číslo účtu: 479106973/0300
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek ke smlouvě o dílo:

Na zakázku s názvem „Olšanské hřbitovy – rekonstrukce kaplové hrobky rodu Šprongl a její adaptace na sdílená kolumbária“

Tímto dodatkem se mění následující body Smlouvy o Dílo

Článek VI. Zahájení provádění díla a doba provedení díla bod 6.1 a to následovně

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30.6.2017.

Článek VII. Celková cena za dílo a její splatnost a to následovně

Celková cena díla v bodě 7.1 se mění na 2.259.773,- bez DPH, tedy 2.734.325,- vč. DPH (viz příloha tohoto dodatku Rekapitulace).

V Praze dne 25.11.2016

V Praze dne 25.11.2016

Zhotovitel
Jan Munzar, jednatel společnosti

Objednatel
Mgr. Martin Červený