

**DODATEK č. 3**  
ke smlouvě o dílo  
č. objednatele 1091/2020  
**„Projektová dokumentace na 3 místní komunikace a 2 parkoviště“.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Znojmo**

Sídlo:	Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupený ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických služeb
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení: číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, 19-5054880237/0100

a

**2. Zhotovitel:**

**Artendr s.r.o.**

Sídlo:	Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 187147
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████
IČO:	241 90 853
DIČ:	CZ24190853
Daňový režim:	██████████
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████ ██████████ ██████████

I.

1. Smluvní strany spolu dne 08.01.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1091/2020, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo

**„Projektová dokumentace na 3 místní komunikace a 2 parkoviště“.**

Dne 03.05.2021 uzavřely strany dodatek č. 1 této smlouvy, jehož předmětem je změna ceny díla. Dne 28.07.2021 uzavřely strany dodatek č. 2 této smlouvy, jehož předmětem je změna termínů předání částí díla.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je navýšení ceny díla o částku 40 000 Kč bez DPH z důvodu dodatečného rozšíření předmětu díla „Místní komunikace ul. Kollárova“ o plochy v okolí Vlkovy věže.

II.

1. Článek IV., odstavec 4.1.1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:  
*„Smluvní strany sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou:*

**Celková cena díla bez DPH: 611 000 Kč.  
K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.“**

**III.**

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

**IV.**

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

*Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila RM v usnesení č. 139/2021, bod č. 5859 dne 06.12.2021.*

Ve Znojmě dne: 22.12.2021

Ve Velkém Oseku dne: 09.12.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta města

.....  
[Redacted Signature]