

## Dodatek č. 1 – ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 210009

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

### Smluvní strany

#### Objednatel

Název : **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace**  
Sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22  
vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem  
oddíl Pr, vložka 483  
Zastoupený: **PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman, MBA**, ředitelem organizace  
IČO: 637 87 911  
DIČ: ----  
Bankovní spojení : Komerční banka Teplice  
Číslo účtu : 742020297/0100  
Telefon/email: 497770216, 725 309 755 [kaninsky@dsshaj.cz](mailto:kaninsky@dsshaj.cz)  
( dále jen „objednatel“ )  
Zástupci pověřeni jednáním za objednatele v záležitostech:  
Smluvních : PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman, MBA, ředitel organizace  
Technických : Jaroslav Káninský, vedoucí provozního úseku

a

#### Zhotovitel

Název: **ALTRYSS s.r.o.**, vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu  
v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 9397  
Sídlo: Most, Kostelní 1465, 434 01  
Zastoupený: **Filip Nedvěd, Roman Čaj - jednatel společnosti**  
IČO: 631 48 226  
DIČ: CZ 631 48 226  
Telefon, email : 608 555485, email: nedved@altryss.cz  
Bankovní spojení : ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 15209333/0300  
( dále jen „zhotovitel“ )  
Zástupci pověřeni jednáním za zhotovitele v záležitostech :  
Smluvních : Filip Nedvěd - jednatel  
Technických : Roman Čaj - jednatel

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke **Smlouvě o dílo** (dále jen SoD) :

### I.

#### Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

- 1) Tento dodatek č. 1 mění původní smlouvu o dílo č. 210009 ze dne 12.5. 2021 v čl. III – Cena díla, platební podmínky a fakturace bod. 3.1. – **takto**.

**III.**  
**Cena díla, platební podmínky a fakturace**

- 3.1. Cena za provedení díla dle původního položkového rozpočtu a jeho doplnění - vícepráce (viz přílohy tohoto dodatku SoD) činí:

Cena díla bez DPH	<b>131 172,50 Kč</b>
DPH – <b>15 %</b>	<b>19 675,90 Kč</b>
Cena díla celkem	<b>150 848,40 Kč</b>

- 2) V ostatním zůstává smlouva o dílo č. 210009 ze dne 12.5. 2021 beze změn.
- 3) Tento dodatek č. 1 byl zhotoven ve 2 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 1 výtisk.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – sdělení zhotovitele ze dne 24.11. 2021 – vícepráce, méněpráce akce.

Příloha č. 2 – položkový rozpočet vícepráce, méněpráce.

Příloha č. 3 – Protokol o místním šetření ze dne 13.12. 2021.

V Mostě dne 15. prosince 2021

V Hájí u Duchcova dne 15. prosince 2021

**Za zhotovitele:**

**Za objednatele:**

**Filip Nedvěd**

jednatel společnosti

**Roman Čaj**

jednatel společnosti

**PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman, MBA**

ředitel příspěvkové organizace