

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-1870/2021/SML

Evidenční číslo Zhotovitele: 821

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatelem:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	gg4t8hf
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	xxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava a
Zhotovitelem:	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.
Sídlo:	Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 27601
IČO:	47542535
DIČ:	CZ 47542535
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	p4xnh5v
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Zdeněk Walter, jednatel společnosti

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a) Smlouva byla uzavřena dne 31.8.2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PK Vrané – oprava technologie obtoků a šachet**“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a

b) došlo k výskytu okolností anebo skutečností popsaných dále v textu tohoto dodatku,

se Strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení Postupného závazného milníku stanoveného v Příloze k pod-článku 7.5 Smlouvy. Předmětný milník se posouvá v souladu s pod-článkem 7.3 a 6.1 Smlouvy z důvodu naplnění rizika Objednatele spočívajícího ve zpoždění a ztížených podmínkách zapříčiněných Variací. Nutnost předmětné Variace byla vyvolána rozdílem mezi předpokládaným a skutečným stavem cévových tyčí, podvozků a hřídelí stavítka a dalších prvků, kdy skutečný stav nebylo možné zjistit do doby odstavení předmětu Díla a tím i jeho provádění.

Předmětem tohoto Dodatku je dále vzdání se práva Objednatelem na již vzniklou smluvní pokutu za nesplnění Postupného závazného milníku podle Pod-článku 12.5 Smlouvy. Důvodem tohoto vzdání je skutečnost, že Zhotovitel měl na prodloužení Postupného závazného milníku nárok, avšak ke změně Postupného závazného milníku dochází dodatkem z důvodu na straně Objednatele až po uplynutí jeho původní doby. Nedošlo-li by k tomuto prodloužení, nárok na zaplacení smluvní pokuty by nikdy nemohl

vzniknout a její případné vymáhání by tak bylo v rozporu s dobrými mravy. Toto vzdání se práva však nemá vliv na jakoukoliv v budoucnosti vzniklou smluvní pokutu.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Postupné závazné milníky“ nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel je povinen do **28.2.2022** provést část Díla odpovídající souhrnnému finančnímu objemu odpovídajícímu částce ve výši alespoň 4,5 mil. Kč bez DPH.

Tento postupný závazný milník se uplatní pouze v případě, že nejzazším Datem zahájení prací bude v souladu se Smlouvou termín 15. 9. 2021.

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel závodu Dolní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik

Zdeněk Walter

jednatel společnosti

Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.