

# **Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

**Název díla: „Rekonstrukce dvou bytů objektu Latrán 16, Český Krumlov“  
uzavřená dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, v platném znění:**

## **1. SMLUVNÍ STRANY**

### **1.1. ZHOTOVITEL:**

**1.2. Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.**

Sídlo/místo podnikání: 382 26 Horní Planá 16

Zápis v OR: U KS České Budějovice oddíl C vložka 4387

Zastoupený: Milan Kohout - jednatel

Oprávněná osoba: ve věcech smluvních - Milan Kohout

ve věcech technických Josef Homolka

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 1060610606/5500

IČO: 60646926

DIČ: CZ60646926

Tel., fax, E-mail: 380 726 297, milan.kohout@kohout-company.cz

### **1.2. OBJEDNATEL: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.**

se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov

Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C,  
vložka 705

Zastoupený: Ing. Miroslavem Reitingерem, jednatelem společnosti

Ing. Davidem Šindelářem, jednatelem společnosti

Oprávněná osoba: ve věcech technických – Ing. Tomáš Palouda

Bohuslav Šesták

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov

Číslo účtu: 10200-241/0100

IČO: 42 39 61 82

DIČ: CZ42396182

Tel./fax / E-mail : 380 711 429; 380 704 610; unibox@ckfond.cz

## 2. DÍLO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- 2.1. **STAVBA (NÁZEV):** „Rekonstrukce dvou bytů objektu Latrán 16, Český Krumlov“  
2.2. **UMÍSTĚNÍ:** Český Krumlov – Latrán  
st.p.č. 737/1 v k.ú. Č.Krumlov  
2.3. **PROJEKT:** „Stavební úpravy bytu ve 2.NP na Latránu č.p.16“  
„Stavební úpravy bytu ve 3.NP na Latránu č.p.16“

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 8.9.2020, kterým se mění ustanovení článku č.4 - Doba plnění a článku č.5 - Cena díla.

### **Článek 4 - Doba plnění se mění takto:**

v odst. 4.1 se věta dle dodatku č.2: Dokončení prací: nejpozději **do 1.12.2021**  
nahrazuje větou: Dokončení prací: nejpozději **do 15.12.2021**.

### **Článek 5 - Cena díla se mění takto:**

V odst. 5.1 - Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 3. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění a činí

<b>Celková cena dle SOD bez DPH</b>	<b>1.796.444,- Kč</b>
<b><u>Cena více/méně práce</u></b>	<b><u>376.236,63Kč</u></b>
<b>Celková cena SOD + v/m práce bez DPH</b>	<b>2.136.680,63 Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>324.552,09 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>2.461.232,72Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

### Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka - změnový list

V Českém Krumlově dne 30.11. 2021

V Českém Krumlově dne 30.11. 2021

### **Za objednatele :**

Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.

.....  
Ing. Miroslav Reitingер, jednatel

### **Za zhotovitele:**

KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

.....  
Milan Kohout, jednatel

.....  
Ing. David Šindelář, jednatel