

Název projektu (CZ): Zavedení osazovacího systému a MES ve společnosti Solidus Tech

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Etapa I – Počátek implementace MES, pořízení osazovacího systému	12/2021
1.1	Návrh procesů k implementaci MES	8/2021
1.2	Zakoupení MES a počátek jeho customizace	06/2022
1.3	Pořízení osazovacího systému se základním programovým vybavením	07/2022
rok 2022		
1.2	Zakoupení MES a počátek jeho customizace	06/2022
1.3	Pořízení osazovacího systému se základním programovým vybavením	07/2022
2	Etapa II – Implementace a customizace MES, implementace osazovacího stroje	12/2022
2.1	Implementace MES	12/2022
2.2	Implementace osazovacího stroje se základním programovým vybavením	12/2022
2.3	Modul MES pro pohled zákazníka	12/2022