

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro moderni-
zaci dráhy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

EUROVIA CS, a.s. (jako správce)
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupená **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou
Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční
stavby a mosty na základě plné moci ze dne 08.07.2016

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
zastoupená **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

a

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Mezitrat'ová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528
zastoupená **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem ve funkci generálního ředitele
Miroslavem Trnkou, jednatelem

a

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 45309612 DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci společnosti „**Společnost Beroun**“ (dále jen „**Zhotovitel**“ či „**Společnost**“)

PREAMBULE

1. Společnost vznikla smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 za účelem účasti v zadávacím řízení a následně realizace stavby s názvem „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“ zadávané Objednatel (dále jen „**Stavba**“).
2. Společnost byla v zadávacím řízení vedeném pro zadání Stavby vybrána jako dodavatel s nejhodnější nabídkou a Objednatel s ní dne 3.11.2016 uzavřel smlouvu o dílo na provedení Stavby, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914 (dále jen „**smlouva o dílo**“).
3. V průběhu provádění prací na Stavbě se vyskytlo několik vnějších okolností, které komplikovaly postup prací na Stavbě, resp. si vyžádaly změnu původně plánovaného a sjednaného postupu prací. Těmito okolnostmi byli zejména i) nutnost úpravy sjednané posloupnosti prací z důvodu nutnosti koordinace výluk, a ii) obtíže s majetkoprávním zajištěním přístupu na stavenišť.
4. Změna původně plánovaného a sjednaného postupu prací uvedeného v předchozím odstavci vedla k nutnosti prodloužit lhůtu pro dokončení Stavby. Současně Společnost v důsledku předmětných změn vynaložila dodatečné náklady, a to dílem náklady přímé a dílem náklady vyvolané prodloužením celkové doby provádění stavebních prací na Stavbě.
5. V návaznosti na další jednání stran pak Společnost svůj nárok, resp. jeho vyčíslení předložila v rámci čtyř dílčích nároků, a to prostřednictvím stanovení dílčího nároku č. I ze dne 15.02.2021, stanovení dílčího nároku č. II ze dne 15.02.2021, stanovení dílčího nároku č. III ze dne 26.03.2021 a konečně stanovení dílčího nároku č. IV ze dne 19.07.2021.
6. Objednatel při svém posuzování rozdělil celkový nárok Společnosti (předložený v rámci čtyř dílčích nároků) na části, a to část (označená jako část 1.) obsahující nárokované kapitoly Výrobní režie (podkapitoly THP pracovníci: projekt/činnost) a Správní režie (dále jen „**část 1.**“); a následující části, obsahující zbývající nárokované kapitoly, přičemž ke dni podpisu této dohody a ke dni uzavření této dohody Objednatel ještě posuzuje zbylé kapitoly.
7. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami finanční závazky z dílčích nároků v rozsahu části 1. a vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo vztahující se k dílčím nárokům v rozsahu části 1.

I.

1. Předmětem vypořádání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou části dílčích nároků označené souhrnně jako část 1., které Společnost předložila a uplatnila u Objednatele.
2. V rámci claimu byly Zhotovitelem předloženy a uplatněny následující dílčí nároky:
 - dílčí nárok č. 1.1 „THP pracovníci (Eurovia CS, EŽ Praha, ŽSD, AŽD): projekt“ ve výši 28.087.471,- Kč (dále také jako nárok 1.1),
 - dílčí nárok č. 1.2 „THP pracovníci (Eurovia CS, EŽ Praha, ŽSD, AŽD): činnost“ ve výši 4.106.521,25 Kč (dále také jako nárok 1.2),

- dílčí nárok č. 2.1 „THP pracovníci (OHL ŽS): projekt“ ve výši 12.971.935,- Kč (2.1),
 - dílčí nárok č. 2.2 „THP pracovníci (OHL ŽS): činnost“ ve výši 1.284.939,40 Kč (2.1),
 - dílčí nárok č. 3.1 „THP pracovníci (Subterra): projekt“ ve výši 16.490.440,85 Kč (3.1),
 - dílčí nárok č. 3.2 „THP pracovníci (Subterra): činnost“ ve výši 486.420,72 Kč (3.2),
 - dílčí nárok č. 4.1 „THP pracovníci (GJW): projekt“ ve výši 13.391.981,20 Kč (4.1),
 - dílčí nárok č. 4.2 „THP pracovníci (GJW): činnost“ ve výši 3.738.892,57 Kč (4.1),
 - správní režie ve výši 49.660.235,- Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že Objednatel posoudil dílčí nároky uvedené v odst. 2. tohoto článku dohody na základě všech jemu dodaných podkladů a všech jemu známých informací, přičemž každý dílčí nárok Zhotovitele Objednatel individuálně ocenil a rozhodl o výplatě částky získané takovým oceněním.

II.

1. S odkazem na výše uvedené vypořádávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I této dohody následujícím způsobem.
2. Dílčí nárok č. 1.1 „THP pracovníci (Eurovia CS, EŽ Praha, ŽSD, AŽD): projekt“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 25.922.306,30 Kč.
3. Dílčí nárok č. 1.2 „THP pracovníci (Eurovia CS, EŽ Praha, ŽSD, AŽD): činnost“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 4.271.755,70 Kč.
4. Dílčí nárok č. 2.1 „THP pracovníci (OHL ŽS): projekt“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 12.868.547,08 Kč.
5. Dílčí nárok č. 2.2 „THP pracovníci (OHL ŽS): činnost“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 1.290.736,04 Kč.
6. Dílčí nárok č. 3.1 „THP pracovníci (Subterra): projekt“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 15.803.104,82 Kč.
7. Dílčí nárok č. 3.2 „THP pracovníci (Subterra): činnost“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 595.162,18 Kč.
8. Dílčí nárok č. 4.1 „THP pracovníci (GJW): projekt“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 9.847.127,84 Kč.
9. Dílčí nárok č. 4.2 „THP pracovníci (GJW): činnost“ Objednatel ocenil a určuje k výplatě co do výše 2.510.976,73 Kč.

10. Objednatel ocenil a určuje k výplatě náhradu správní režie co do výše 46.869.147,62 Kč.
11. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I této dohody tedy Objednatel ocenil a uhradí v částce 119.978.864,31 Kč.
12. Společnost toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním. Současně smluvní strany prohlašují, že tímto jsou dílčí nároky Zhotovitele uplatněné dle čl. 17 obchodních podmínek smlouvy o dílo a specifikované v odst. 6. preambule dohody, tedy dílčí nároky obsažené v části 1., vypořádány.

III.

1. Částku finančního vyrovnání dle čl. II. odst. 11. uhradí Objednatel Společnosti na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo ze dne 3.11.2016.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Společnost oprávněna po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná do 56 dnů poté, co Objednatel obdrží fakturu zaslánou Společností.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.

V Praze

Objednatel:



21.12.2021 15:07
Statutární orgán

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy

V Praze

Zhotovitel:

za EUROVIA CS, a.s. (jako správce):

Ing.
Miroslav
Trnka

Datum: 2021.11.30 13:42:51 +01'00'

Ing. Miroslav Trnka

ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
na základě plné moci ze dne 08.07.2016

za OHLA ŽS, a.s.



Datum: 2021.11.30
08:33:36 +01'00'

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva

za GJW Praha spol. s r.o.



Datum: 2021.11.30
09:47:27 +01'00'

Ing. Petr Jakubec

jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele

za S u b t e r r a a s



2021.11.30 11:42:41
+01'00'

Ing. Ondřej Fuchs

předseda představenstva



Datum: 2021.11.30
09:06:59 +01'00'

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva

Ing. Miroslav
Trnka

Datum: 2021.11.30 13:43:37 +01'00'

Ing. Miroslav Trnka

jednatel společnosti



Datum: 2021.11.30
10:29:41 +01'00'

Ing. Jiří Tesař

člen představenstva