

Číslo smlouvy příkazce: 1156D1/2020/OI/VZ
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P20V00169209

Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní č. 1156/2020/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Účastníci společnosti právnických osob s názvem
**„INKOS-OSTRAVA, a.s./JS Property – Budova
jatek“**, kteří se sdružili na základě smlouvy
o společnosti ze dne 13. 2. 2020:

INKOS-OSTRAVA, a.s. (vedoucí společník)
se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava,
Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52
zastoupena: Ing. Jaroslavem Ostárkem,
předsedou představenstva a ředitelem společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4364
a

JS Property, a.s. (společník)
se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00
Ostrava
zastoupena: Janem Schmejkalem,
členem představenstva
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3328

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

INKOS-OSTRAVA, a.s.:
IČO: 48394637
DIČ: CZ48394637
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

JS Property, a.s.:
IČO: 27814742
DIČ: CZ27814742
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále též jen **příkazce**

dále též jen **příkazník**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. III, odst. 4 a čl. XI odst. 17 Smlouvy příkazní, ev. č. 1156/2020/OI/VZ ze dne 14. 04. 2020 (dále také jen „smlouva“), dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1** (dále také jen „Dodatek“) na zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné práce a zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby **„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek“** v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to z důvodu podstatného prodloužení doby výstavby o více než 30 % oproti původnímu závazku a podstatného rozšíření rozsahu stavebních prací.

čl.II.

Předmět dodatku

1. Dosavadní text čl. V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených v čl. II. této smlouvy činí:

<i>Předmět plnění</i>	<i>Odměna bez DPH v Kč</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Odměna vč. DPH v Kč</i>
<i>Výkon technického dozoru stavebníka</i>	<i>2.446.666,04</i>	<i>513.799,87</i>	<i>2.960.465,91</i>
<i>Výkon funkce koordinátora BOZP</i>	<i>618.388,12</i>	<i>129.861,50</i>	<i>748.249,62</i>
<i>CELKEM</i>	<i>3.065.054,16</i>	<i>643.661,37</i>	<i>3.708.715,53</i>

čl. III

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto Dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08394/RM1822/129 ze dne 21.12.2021.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy příkazní č. 1156/2020/OI/VZ ze dne 14. 04. 2020 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání Dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

8. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za příkazce

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Za příkazníka

Ing. Jaroslav Ostárek
předseda představenstva
ředitel společnosti
INKOS-OSTRAVA, a.s.

Jan Schmejkal
člen představenstva
společnosti
JS Property, a.s.