

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 605/2021

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel

město Mělník

Se sídlem: náměstí Míru č.p. 1, 276 01 Mělník

Zastoupen: [REDACTED]

IČO: 00237051

DIČ: CZ00237051

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále: „objednatel“)

1. II. Zhotovitel

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTENBERG s.r.o.

Se sídlem: Na Pískách 596, 276 01 Mělník

Zastoupen: [REDACTED]

IČO: 270 86 054

DIČ: CZ27086054

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95200,

(dále jen „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Stavební úpravy č.p. 40 a 41 v Mělníku“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 16.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **605/2021** na realizaci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy č.p. 40 a 41 v Mělníku“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na úpravě ceny za stavební dílo na základě navýšení cen na trhu.

Zvýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	250 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	52 500 Kč
cena celkem včetně DPH	302 500 Kč

Článek 5. Cena za dílo odstavce 5.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	7 199 851,11 Kč
Celkem DPH	1 511 968,73 Kč
Cena díla včetně DPH	8 711 819,84 Kč

Cena díla je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

2. Na změně oceňování víceprací a méněprací.

Článek 5. Oceňování víceprací či méněprací odstavce 5.8.1.1 smlouvy o dílo nově zní:
Jednotkovými cenami ÚRS Praha a. s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek.
Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a. s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena účastníky této smlouvy jako cena v místě a čase obvyklá,

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.06.2021 beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 862/2021/R ze dne 20.12.2021.

V Mělníku dne

