

**Č.j.: VS-162-79/ČJ-2021-8001PR**

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č.j.: VS-162-72/ČJ-2021-8001PR ze dne 19.11.2021**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „dodatek“).

### **I. Smluvní strany**

#### **ČR - Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01. 02. 2018

č.j.: VS-52839-20/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Hůlka, LL.M.

ředitel Vazební věznice Praha – Ruzyně

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6

adresa pro písemný styk: poštovní úřad 614, příhrádka 07, 160 00 Praha 6

IČ: 00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. [REDACTED]

IS DS: 6ezd4v8

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

#### **Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o.**

se sídlem Ledce 99, Ledce, 330 14

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28790

jejímž jménem jedná Tomáš Urbánek – jednatel společnosti

IČ: 01771426

DIČ: CZ01771426

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú.: [REDACTED]

IS DS: g4dvtqq

**(dále jen „zhotovitel“)**

### **II.**

Dne 19.11.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č.j.: VS-1652-72/ČJ-2021-8001PR (dále jen „smlouva“).

Uvedenou smlouvou se zhotovitel zavázal provést na vlastní náklady a nebezpečí dílo s názvem „Vazební věznice Praha Ruzyně – Oprava vnitřního oplocení – severní strana“, s tím, že dle čl. IV. odst. 1 smlouvy mělo být dílo zhotovitelem řádně provedeno a předáno objednateli nejpozději do 44 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Účinnost smlouvy nastala dnem jejího zveřejnění v registru smluv, tj. dnem 29.11.2021.

### III.

V souladu s čl. IV. odst. 3 a čl. XVII. odst. 4 smlouvy objednatel přesouvá termín zahájení prací uvedených v čl. III. smlouvy na měsíc duben 2022, s tím, že přesný termín zahájení prací na díle objednatel zhotoviteli oznámí písemně minimálně 14 dní předem.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání smlouvy o dílo č.j.: VS-162-72/ČJ-2021-8001PR ze dne 19.11.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

16.12.2021

V Praze dne.....  
za objednatele:

28.12.2021

V Leducích dne.....  
za zhotovitele:

.....

Vrchní rada  
plk. Mgr. Tomáš HŮLKA, LL. M.  
ředitel vazební věznice

v.r.

.....

Tomáš URBÁNEK  
jednatel společnosti

v.r.