

Příloha č. 1

Dodatku č. 1566/B1/2021/1

Příjemce: *Obec Nová Ves*
Název akce: *II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce*

ISPROFOND: *5217510397*

Číslo žádosti: *327/2020*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
Neuznatelné úseky			
	000.2	72 264,34	87 439,85
	000.3	609 262,50	737 207,63
	701.1	4 912,45	5 944,06
	701.2	8 696,90	10 523,25
	701.3	23 925,20	28 949,49
	701.4	9 779,65	11 833,38
	701.5	50 598,44	61 224,11
	701.6	7 064,05	8 547,50
	701.7	4 515,55	5 463,82
	701.8	44 009,80	53 251,86
	802.1	76 506,96	92 573,42
	802.2	2 590,08	3 134,00
	SO 103	830 320,19	1 004 687,43
	111.2	467 744,69	565 971,07
	SO 112	1 073 605,94	1 299 063,19
	SO 405	56 901,70	68 851,06
	SO 406	62 759,71	75 939,25
	SO 431	3 839 541,59	4 645 845,32
SO101			
6	plošná úprava terénu - zemina (700m2)	15 435,00	18 676,35
7	založení parkového trávníku (700m2)	15 841,00	19 167,61
8	osivo směs travní parková	1 118,57	1 353,47
NEU	neuznatelné položky	81 894,44	99 092,27
41	geodetické práce před výstavbou	40 617,50	49 147,18
44	zkoušky zatěžovací	55 704,00	67 401,84
SO102			
6	plošná úprava terénu - zemina (250m2)	5 512,50	6 670,13
7	založení parkového trávníku (250m2)	5 657,50	6 845,58
8	osivo směs travní parková	399,49	483,38
NEU	neuznatelné položky	232 912,23	281 823,80
38	geodetické práce před výstavbou	40 617,50	49 147,18
41	zkoušky zatěžovací	46 420,00	56 168,20
111.1			
10	rozprostření ornice ve svahu	4 210,11	5 094,23
11	rozprostření ornice v rovině	1 725,16	2 087,44
SO201 PD2			

5	pomocné práce	17 407,50	21 063,08
6	průzkumné práce geotechnické	23 210,00	28 084,10
7	průzkumné práce archeologické	17 407,50	21 063,08
8	zeměměřičská měření	63 827,50	77 231,28
9	vypracování dokumentace	29 012,50	35 105,13
10	vypracování mostního listu	14 506,25	17 552,56
11	vypracování RDS	40 617,50	49 147,18
12	dokumentace skutečného provedení	8 703,75	10 531,54
25	rozprostření ornice	1 096,32	1 326,55
26	založení trávníku	567,22	686,34
Celkem neuznatelné náklady			9 691 399,14

Pozn.:

NN (vyznačeno v situaci UN) - nutno vyčlenit i plochy za varovnými pásy v začátcích chodníků, chodník v obytné zóně za signálním pásem

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	9 489 168,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	20 986 924,46
Celkové uznatelné náklady (Kč):	11 295 525,32
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	9 489 168,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,00%
Maximální příspěvek v tomto roce dle finančního plánu Příjemce (Kč):	9 489 168,00
Zbývající částka příspěvku pro rok následující (Kč):	0,00
Minimální vlastní podíl v %:	16,00%
Minimální vlastní podíl v Kč:	1 806 357,32

Zpracoval:

Dne: 15.12.2021