

č. Dodatku Objednatele: ČÚZK - 02259/2017-24

## **Dodatek č. 1**

# **Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 - 2019**

### **Smluvní strany:**

#### **Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální**

sídlo: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8  
IČO: 00025712  
jejímž jménem jedná: Ing. Karel Štencel, místopředseda

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **O2 IT Services s.r.o.**

sídlo: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223566  
IČO: 02819678  
DIČ: CZ02819678  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu (CZK): 2019110006/6000  
zastoupena: Ing. Václavem Provazníkem, jednatelem  
Ing. Janem Bechyně, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

### **u z a v í r a j í**

tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Rámcové smlouvě na rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 - 2019 ze dne 27.8.2015 (dále jen „Smlouva“), v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), a v souladu s ustanovením § 1724 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

  
.....  
Objednatel

  
.....  
Zhotovitel

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany v souladu s článkem 24.2 Smlouvy.
- 1.2. Účelem tohoto Dodatku je umožnit Objednateli změnu doby plnění Smlouvy v souvislosti s objektivní změnou okolností, které nastaly od doby podpisu Smlouvy, a které brání stranám v uzavírání smluv na dílčí plnění dle nabídky Zhotovitele předložené v zadávacím řízení. Konkrétně se jedná o to, že Dílčí smlouvu č. 1 nebylo možné s ohledem na přetrvávající chyby systému ORACLE dokončit v původním rozsahu a všechna navazující plnění tak objektivně nelze realizovat bez věcné a finanční úpravy oproti nabídce Zhotovitele.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem se upravuje dosavadní čl. 3.1. Smlouvy; do tohoto článku se doplňuje právo Objednatele ukončit Smlouvu formou písemného oznámení před uplynutím doby určité takto:

3.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců od podpisu smlouvy, nejdříve však od 1.10. 2015. K ukončení Smlouvy dojde:

- a) posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, že byla uzavřena nová smlouva na rozvoj a údržbu ISKN v následujícím období a z tohoto důvodu požaduje Objednatel ukončení dosavadní Smlouvy, nebo
- b) dnem 30.09.2019,

podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

## 3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek i Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Datum: 15.3.2017

Za Objednatele:

Podpis: .....

Jméno: Ing. Karel Štencel

Funkce: místopředseda

Datum: 27.3.2017

Za Zhotovitele:

Podpis: .....


Jméno: Ing. Václav Provazník

Funkce: jednatel

Podpis: .....

Jméno: Ing. Jan Bechyně

Funkce: jednatel

  
.....  
Objednatel

  
.....  
Zhotovitel