

DODATEK č. 1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 8.7.2021

I.
Smluvní strany

Kupující: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
se sídlem: Hradec Králové 6, Na Brně 362, PSČ 500 06
doručovací adresa: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
zastoupená: [REDAKCE], ředitelem
Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
E-mail: info@tshk.cz
Kontaktní osoba: [REDAKCE], tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

na straně jedné jako „kupující“

a

Prodávající: STRATOS AUTO, spol. s r.o.
se sídlem: Bratři Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
doručovací adresa: Bratři Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62028367
DIČ: CZ62028367
zastoupený: [REDAKCE] jednatelem společnosti
Zaps. v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6989
E-mail: stratos@stratosauto.cz
Telefon: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE], tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

na straně druhé jako „prodávající“

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1
ke kupní smlouvě:

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 8.7.2021 uzavřely mezi sebou kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“), na základě zadávacího řízení č. 121069 na dodávky s názvem „**Třístranný sklápěč do 7,5 t**“ zadávané v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
2. Předmětem uvedené kupní smlouvy bylo dodání **1 ks nového nákladního automobilu třístranného sklápěče**. IVECO (výrobce) DAILY (typ) 70C16 (druh), (dále jen jako „předmět veřejné zakázky“, „předmět koupě“, „zboží“ nebo „stroj“) prodávajícím kupujícímu a umožnění nabytí vlastnického práva k předmětu koupě kupujícímu a závazek kupujícího přeměnit a zaplatit prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených v uvedené kupní smlouvě.
3. Termín dodání předmětu koupě byl dle čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy stanoven **nejpozději do 6 měsíců** ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy.
4. Z důvodu výrobní odstávky závodu výrobce vozidla IVECO, která byla způsobena pandemií COVID 19, kdy navíc v této souvislosti došlo k výrazným problémům v rámci dodavatelských řetězců, nedostatku surovinových vstupů a komponentů, které výrazně ovlivňují automobilový průmysl, není prodávající schopn dodat předmět koupě ve sjednaném termínu. Touto vynucenou odstávkou došlo k posunu dodacích termínů, které se týkají i dodávky předmětu koupě dle výše uvedené kupní smlouvy, což nebylo možné ze strany prodávajícího nikterak ovlivnit.

III.
Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy Doba a místo plnění bude znít následovně:
 1. *Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a provést všechny ostatní dodávky, práce a služby, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, **nejpozději do 31.1.2022.***
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA PRODÁVAJÍCÍHO:

ZA KUPUJÍCÍHO:

.....
[redacted] jednatel
STRATOS AUTO spol. s r.o.

[redacted] Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2021.12.21
[redacted]

.....
[redacted] ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

[redacted] Podepsal
DN: cn=[redacted]
[redacted] TECHNICKÉ
SLUŽBY HRADEC
KRÁLOVÉ
Datum: 2021.12.21
[redacted]