

## DODATEK č.2

K Objednávce

číslo objednávky: 07PU-002924, 34-00172/19

číslo smlouvy Poskytovatele: -

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001110007.31962  
uzavřené dne 06. 09. 2019

Název související veřejné zakázky:

**172/19 Odvoz a likvidace uhynulé zvěře po střetu s vozidlem na silnicích I. třídy a dálnici  
II. třídy v Karlovarském kraji**

### 1. Smluvní strany

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

25023446

DIČ:

CZ25023446

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

kontaktní osoba objednatele:

██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

#### HAVÁRIE PO s.r.o.

se sídlem

Tovární 5751, 430 01 Chomutov

IČO:

04628489

DIČ:

CZ04628489

kontaktní osoba ve věcech technických:

Martin Hek

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

### 2. Obsah dodatku

Do doby ukončení plnění, které bylo časově prodlouženo Dodatkem č. 1 ze dne 15. 12. 2020 byl objem jednotlivých částí Služeb nižší než částka **244.500,- Kč bez DPH**, sjednaná v Objednávce č. 07PU-002924. Vzhledem k tomu, že trvá potřeba nadále provádět odvoz a likvidaci uhynulé zvěře po střetu s vozidlem na silnicích I. třídy a dálnici II. třídy D6 v Karlovarském kraji, dohodly se smluvní strany na prodloužení lhůty pro ukončení plnění Dodatkem č. 2 takto:

#### Specifikace Služeb

**Ukončení plnění:**

Do 31. 12. 2022, nebo do vyčerpání Celkové smluvní ceny 244.500,- Kč bez DPH. Prodloužením lhůty pro plnění se nemění smluvní částka.

### 3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Objednávky uzavřené dne 06. 09. 2019, nedotčená tímto Dodatkem č.2 zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Karlových Varech dne \_\_\_\_\_

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2021.12.22  
16:31:02 +01'00'

\_\_\_\_\_  
  
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Chomutově dne \_\_\_\_\_

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2021.12.22  
10:29:48 +01'00'

\_\_\_\_\_  
  
HAVÁRIE PO s.r.o.