



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 23.04.2021 tj. „**D8 Odpočívky Varvažov a D8 Rozšíření odpočívky Siřejovice vlevo _Oznámení podlimitního záměru**“

Číslo objednatele: **02PA-000580**

Číslo poskytovatele: **LA103/2021**

ISPROFIN: 500 155 0003

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Ing. Libor Ládyš

se sídlem Mistrovská 722/7, 108 Praha 10
IČO: 14920735
DIČ: CZ6010140719
zápis v obchodním rejstříku: nezapsán v obchodním rejstříku
právní forma: fyzická osoba podnikající dle živnost. zák.
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2021 smlouvu na poskytování služeb, tj. „**D8 Odpočívky Varvažov a D8 Rozšíření odpočívky Siřejovice vlevo _Oznámení podlimitního záměru**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Z níže uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání Smlouvy, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1. (dále jen „**Dodatek**“), kterým dochází ke změně sjednaného rozsahu poskytovaných služeb a v souladu s tím, i ke změně ceny těchto služeb.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Poskytovatel pro Objednatele prováděl a provádí činnosti a služby spočívající ve zpracování Oznámení podlimitního záměru dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, vč. zajištění potřebných podkladů a průzkumů nezbytných pro následné oznámení záměru k akci D8 Odpočívky Varvažov a k akci D8 Rozšíření odpočívky Siřejovice km 44,2 vlevo a k výkonu inženýrské činnosti pro oznámení záměru a v případě zahájení zjišťovacího řízení zajištění odborné pomoci vč. účasti na jednáních na základě výzvy objednatele.
- 1.2. V průběhu provádění těchto služeb vyvstaly další technické, provozní a procesní skutečnosti oproti původnímu rozsahu činností a služeb uvedených v předmětné smlouvě, které nespočívají na straně Poskytovatele, resp. jím ani nebyly zaviněny a vyvolány, a v dalším brání řádnému provedení a dokončení části požadovaných činností a služeb.
- 1.3. Těmito skutečnostmi jsou zejména:
 - absence souhlasu obce Siřejovice s plánovaným návrhem změny územního plánu pro akci D8 Rozšíření odpočívky Siřejovice km 44,2 vlevo.

Zastupitelstvo obce Siřejovice na svém veřejném zasedání dne 6.5.2021 vyslovilo jednoznačný nesouhlas s navrhovanou změnou funkčního využití ploch ve východní části katastrálního území obce Siřejovice na levé straně dálnice D8 a nesouhlasí ani s navazujícím pořízením změny územního plánu.
- 1.4. Objednatel dopisem čj. RSD-332334/2021-1 ze dne 9. 6. 2021 vznesl Požadavek Objednatele na přerušování poskytování části Služeb, a to veškerých činností a služeb týkajících se akce D8 Rozšíření odpočívky Siřejovice vlevo s tím, že pokud se Objednateli v předpokládaném časovém období 6 měsíců nepodaří získat souhlas obce, připraví Objednatel návrh dodatku ke Smlouvě k vyjmutí části Služeb.
- 1.5. Objednateli se přes dlouhodobé úsilí nepodařilo získat souhlas obce a nyní je již zřejmé, že se Objednateli v předpokládaném časovém období požadovaný souhlas obce získat nepodaří.

- 1.6 Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PA-000580 k akci D8 Odpočívky Varvažov a k akci D8 Rozšíření odpočívky Sirejovice km 44,2 vlevo na jehož podkladě nebudou poskytovány služby týkající se akce D8 Rozšíření odpočívky Sirejovice km 44,2 vlevo původně oceněné částkou 390 690,- Kč bez DPH.
- 1.7 Dohoda Smluvních stran o ukončení poskytování části služeb respektuje ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, podle kterého nelze pokračovat v územním řízení pro předmětnou akci bez souhlasu dotčené obce.
- 1.8 Pro posouzení byl v rámci projektové přípravy záměru D8 Odpočívka Varvažov předložen zadavatelem k vyhodnocení navržený rozsah protihlukové clony mezi chráněnou zástavbou obce a navrhovaným rozšířením odpočívky Varvažov. Měřením stávajícího stavu i výpočtem výhledového stavu bylo zjištěno překračování limitních hodnot hluku v noční době. Proto bylo dohodnuto rozšíření hlukového posouzení o variantní stavy a variantní návrhy protihlukových opatření nejen u vlastního posuzovaného záměru, ale vzhledem k dalšímu zdroji hluku i mimo vlastní posuzovaný záměr (dálnice D8) k vyřešení tohoto problému. S tím souvisí vyšší pracnost a smluvní strany se dohodly na navýšení ceny o tyto vícepráce. Požadovaná změna rozsahu poskytovaných služeb v části D8 Odpočívka Varvažov je oceněna dle jednotkových cen sjednaných ve smlouvě, v součtu činí navýšení hodnoty zakázky v této části 55 440,- Kč bez DPH.

II. FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Smluvní strany souhlasně potvrzují, že Poskytovateli nevznikl v rámci vypouštěných služeb žádný nárok na finanční vypořádání. Poskytovatel prohlašuje, že žádné částky z titulu vypuštění poskytnutí těchto služeb v části týkající se akce D8 Rozšíření odpočívky Sirejovice km 44,2 vlevo nepožaduje a v budoucnu ani požadovat nebude.
- 2.2 Dále se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny za posouzení dalších stavů a variant PHC u rozšířené odpočívky Varvažov a navazující dálnice D8 v rozsahu 55 440,- Kč.
- 2.3 Vzhledem ke shora uvedenému se mění příloha č. 2 Smlouvy Oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny, jejíž nové znění tvoří přílohu tohoto dodatku. Dále se mění odst. 4.1. čl. IV. Cena za poskytování služeb, který nově zní takto:

„4.1 Cena Služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
574 090,00	120 558,90	694 648,90

(dále jen „Cena Služeb“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 2 Smlouvy Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 3.2 Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.3 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Příloha č. 1: Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:

Digitálně
podepsal
Datum:
2021.12.20
16:41.04 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

D8 odpočívka Varvažov
Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Popis činnosti - nákladů	MJ	Počet MJ	Kč/MJ	Celkem Kč bez DPH
Dendrologický průzkum	hod			
Orientační přírodovědný průzkum se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů	hod			
Měření počáteční akustické situace (hluku z dopravy) pro účely procesu EIA	kpl.			
Akustická studie: vyhodnocení stávající akustické situace; vyhodnocení fáze provozu záměru - 1 výhledový stav (model + výpočet + zpráva + grafika) - zdrojová a cílová doprava záměru + stacionární zdroje hluku; vyhodnocení fáze výstavby odborným komentářem	hod			
Rozptylová studie: vyhodnocení stávajícího stavu znečištění ovzduší + fáze provozu záměru - 1 výhledový stav (model + výpočet + zpráva + grafika) - zdrojová a cílová doprava záměru + stacionární zdroje znečištění ovzduší; vyhodnocení fáze výstavby odborným komentářem	hod			
Zpracování oznámení záměru:				
Zpracování oznámení záměru	hod			
Účast na jednáních + technická pomoc	hod			
Kopírování + kompletace				
Kartografie a reprografické práce	ks			
Celkem bez DPH				574 090,00
DPH				120 558,90
Celkem s DPH				694 648,90