

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20210865

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. Rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

xxx, ředitel úseku technického

xxx

xxx

xxx

POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.

Záblatská 62/6, Heřmanice, 713 00 Ostrava

společnost ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34390

28607155

CZ28607155

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

43-6009370267/0100

ing. Pavel Šeliga, jednatel společnosti

xxx

xxx

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20210865) uzavřené dne 16.09.2021, na základě čl. XIII. Závěrečné ujednání, bod 13.3:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému zhotovení stavby „**Rekonstrukce teplovodu v areálu Martinov**“ se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v celkové ceně 288.650,00 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v celkové ceně 64.800,00 Kč bez DPH.

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo, termín plnění zůstává nezměněný.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 Smlouvy o dílo následovně:

Rekonstrukce teplovodu v areálu Martinov	Cena dle SoD (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Celková cena díla	8.599.899,00 Kč	64.800,00 Kč	288.650,00 Kč	8.823.749,00 Kč

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. V případě, že Dodatek č. 1 bude vyhotoven v listinné podobě a vlastnoručně podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, bude vyhotoven ve dvou (2) exemplářích s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. V případě, že Dodatek č. 1 bude vyhotoven v elektronické podobě a opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, bude vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
xxx
ředitel úseku technického

.....
Ing. Pavel Šeliga
jednatel společnosti