

# Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2021/06/02

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

**„Otrokovice, Spojenců (za Priorem)–rekonstrukce kanalizace“**

Smluvní strany:

## 1.1. Objednatel

**Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**  
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín  
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561  
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169  
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

## 1.2. Zhotovitel

**RIS-MONT s.r.o.**  
se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky  
IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043  
zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy

## 4. Cena díla

Cena díla se mění na:

Cena celkem bez DPH 2.267.793,93 Kč - 990.652,-- Kč = **1.277.141,93 Kč**

### zdůvodnění:

**méněpráce** - Po odsátí celého rekonstruovaného kanalizačního úseku a provedení vyčištění i monitoringu firmou specializující se na sanace kanalizačních řadů bezvýkopovou metodou, byl zjištěn skutečný stav této kanalizační stoky. Mezi šachtami Š2 a Š3 je potrubí v délce 20m v havarijním stavu. Je fakticky zdeformované prolomením a zborcením stěn z cca 80%. Pro bezvýkopovou technologii je proto tento stav mimo technologický rozsah sanace a bude nutné tento úsek délky 20m (po vyřízení potřebných povolení) ve II. etapě rekonstruovat výkopem. Sanace betonové stoky DN500 od šachty Š1 přes Š2 k napojení před Š3 se proto odkládá na II. etapu (nyní méněpráce 1.114.507,-Kč bez DPH).

**vícepráce** - Při provádění stavby bylo zjištěno, že je nutno šachtu Š6 vybudovat novou, jelikož stávající stará hranatá šachta rozměrově nevyhovovala pro sanaci DN300 a také její technický stav byl již na hraně životnosti (+41.055,-Kč bez DPH). Dále bylo zjištěno, že mezi šachtami Š1 a Š2 je kanalizační trať z betonu DN500 částečně narušena popraskáním a vydutím. Bylo proto třeba ji neprodleně gravitačně zprůchodnit jejím zafrézováním (+82.800,-Kč bez DPH).

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Přílohy:        -Položkový rozpočet  
                  -Rekapitulace dílů  
                  -Porovnání vícepráce/méněpráce

Ve Zlíně dne 08.12.2021<sup>1</sup>

Ve Zlíně dne 08.12.2021

---

Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

---

Jan Uřičář  
jednatel  
RIS-MONT s.r.o.