

DODATEK č. 1

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 6.11.2017,
číslo smlouvy objednatele: 02PT-003532,
číslo smlouvy zhotovitele: IND/161/2017

1.1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a

1.2. Dodavatel:

Sdružení „SGS-ACZ-IBR-CZ_TDI“

zastoupené vedoucím společníkem, společností

SGS Czech Republic, s.r.o., Společník

se sídlem: K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5
IČO: 485 89 241
DIČ: CZ48589241
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18205
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupený:

Společníci:

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO: 250 23 446
DIČ: CZ25023446
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 235748
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

SG Geotechnika, a.s. (dříve ARCADIS CZ a.s.), Společník

se sídlem: Geologická 4 čp. 988, 152 00 Praha 5
IČO: 411 92 168
DIČ: CZ48589241
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé;

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 6.11.2017 Souhrn smluvních dohod (dále jen „Smlouva“), jehož předmětem je poskytování služeb Objednateli, spočívajících v zajištění technického dozoru stavby (TDI) na akci „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, TDI“.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyvstala vyšší potřeba některých odborných činností, předložil Poskytovatel návrh na přerozdělení rozsahu výkonů jednotlivých specialistů dle rozpisu v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

I. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, v souladu s článkem 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, kterým uděluje Objednatel souhlas se změnou předpokládaného rozsahu výkonů jednotlivých specialistů s tím, že nabídková cena dle Smlouvy se na základě tohoto Dodatku nemění.

„Celkový výkaz odpracovaných dnů a čerpání - přehled k 30.11.2021“, která mění původní Rozpis služeb sloužících k nacenění uvedený u Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

2.2 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž strana Dodavatele obdrží tři (3) vyhotovení a Objednatel dvě (2) vyhotovení.

2.3 Objednatel a Dodavatel po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 15-12-2021

V Praze dne 15.12.2021

ZA OBJEDNATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ZA DODAVATELE
Sdružení „SGS-ACZ-IBR-CZ_TDI“

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Celkový výkaz odpracovaných dnů a čerpání - přehled k 30.11.2021

Celkový výkaz odpracovaných dnů a čerpání Kč - přehled k 30.11.2021

D11 1106 Hradec Králové - Smiřice											
Služba – funkce	firma	jméno pracovníka	Dosud čerpáno k 30.11.21	Zbývá k 30.11.21	dle smlouvy (dny)	Upraveno (dny)	Upraveno - SOD	sazba / Kč	celková cena dle smlouvy	Cenový rozdíl	celková cena dle návrhu
A) Tým asistenta správce stavby									23 293 200	-146 400	23 146 800
Asistent správce stavby, vedoucí TDI	SGS										
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	SGS										
specialisté :											
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	IBR										
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	SGS/IBR										
Právník	IBR										
Koordinátor BOZP	SGS										
B) Technická dozorcí správa											
Asistent specialista geotechnika	ACZ										
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	SGS										
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)											
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	SGS										
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	SGS										
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	SGS										
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi											
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	SGS/IBR										
Asistent specialista trubní vedení	SGS										
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	SGS										
Asistent specialista geodet ÚOZI	SGS/IBR										
Asistent specialista pro přejímku ocelových konstrukcí	SGS										
Asistent specialista PKO	SGS										
Asistent specialista ekodozor	SGS										
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	SGS/IBR										
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci											
Expert - inženýrská geologie	ACS										
Expert - pozemní komunikace	SGS										
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	SGS										
Expert - produktovody	IBR										
Expert – elektrotechnická zařízení	SGS										
celkem počet dní a celková cena k fakturaci									75 540 000	0	75 540 000

Za Zhotovitele

vystavil: