

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Eliška Pecháčková, referentka odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

AWT Rekultivace a.s.

Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Ing. Kamil Holenda, předseda představenstva

Ing. Jiří Babiš, místopředseda představenstva

Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu

47676175

CZ47676175

ING Bank N.V., o.s. Praha 9

1000507105/3500

Pro veřejnou zakázku:

Kanalizace, ul. Rychvaldská lokalita mezi RD čp. 254 a 205, Záblatí

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 15.06.2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedených ve změnových listech č. 1 – 5.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	7 950 854,00	842 566,00	8 793 420,00
Cena dodatku č. 1	- 145 446,00	- 108 344,00	- 253 790,00
Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem	7 805 408,00	734 222,00	8 539 630,00

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 15.06.2021 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Petřvaldu dne

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta města

.....
za zhotovitele :
Ing. Kamil Holenda, předseda představenstva
Ing. Jiří Babiš, místopředseda představenstva