

SMLOUVA O DÍLO č.....

Dodatek č.1

Uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL

Se sídlem:
IČO: 263 61 078
DIČ: CZ 699005333
Zastoupený:

Domažlická nemocnice, a.s.
Kozinova 292, 344 22 Domažlice

Bankovní spojení:
Dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

IČO: 27840816
DIČ: CZ2784016

Zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: 432 09 uvedená u Krajského soudu Ostrava
Zastoupený:

Bankovní spojení:
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby:
Dále jen „zhotovitel“

G-Team INOX SERVIS s.r.o.
Se sídlem: Nám. Osvobození 6, 753 61 Hranice IV – Drahotuše

Předmět plnění: Rekonstrukce páteřních rozvodů TUV
Místo plnění: Domažlická nemocnice, a.s.

Uvedeným dodatkem se mění

ČI. 3 ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce

VCP1_CN_Z380_2021_Dodávka a montáž protipožárních revizních dvířek GFK USEI45

VCP2_CN_Z380_2021_Dodávka a montáž izolace potrubí ve stávající kotelně SO06

VCP3_CN_Z380_2021_Dodávka a montáž protipožárních prostupů

VCP4_CN_Z380_2021_Vystrojení nových stupaček, generátor CIO2

Součástí dodatku smlouvy jsou cenové nabídky vč. specifikací uvedených v přílohách, které jsou nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo.

ČI. 5 TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Termín plnění díla je prodloužen o 45 kalendářních dní:

Nový termín ukončení prací:

15.12.2021

Prodloužení termínu realizace stavby je z důvodu překážek na straně objednatele a dále z důvodu zjištěných víceprací.

Příloha č.5


Harmonogram věcného a časového plnění

ČI. 6 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena více prací dle článku 3 činí

DPH 21%

Celkem



Cena díla celkem vč. víceprací činí

DPH 21%

Cena díla

6 374 551,04 Kč

(slovy: šest milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc pět set padesát jedna koruna česká a čtyři haléře)

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

