



Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník),
v platném znění
uzavřená mezi:

Příkazce: **Město Hustopeče**
se sídlem: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
jednající: PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou města
IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 94 – 5714651/0710
zastoupený ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou, investičním technikem
tel: 
E-mail: 
(dále též „příkazce“)

Příkazník: **OK. Atelier s.r.o.**
se sídlem: Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav
jednající: Ing. Dalibor Klusáček, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
č. účtu: 19-1910490277/0100
IČ: 60744456
DIČ: CZ60744456
Tel: 
E-mail: 
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18655
(dále též „příkazník“)
(dále společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 19.3.2021 příkazní smlouvu na výkon technického a autorského dozoru během realizace akce „Revitalizace objektu Střelnice, Hustopeče“ (dále jen „smlouva“) po dobu trvání stavby s předpokladem 4 – 11/2021.
2. Z důvodu prodloužení termínu pro dokončení a předání stavby realizační firmou se mění následující ustanovení smlouvy:

Čl. IV. Odměna

Odst. 4.1.

Příkazce zaplatí příkazníkovi odměnu za výkon technického dozoru, za činnosti v rozsahu článku I. této smlouvy ve výši 90 000 Kč bez DPH.

Stávající stav za předpokladu 8 měsíců trvání stavby:

Odměna bez DPH	90 000 Kč
DPH 21 %	18 900 Kč
Odměna celkem	108 900 Kč

Nový stav za předpokladu 14 měsíců trvání stavby:

Odměna bez DPH	157 500 Kč
DPH 21 %	33 075 Kč
Odměna celkem	190 575 Kč

Čl. IV.

Odst. 4.2.

Příkazce zaplatí příkazníkovi odměnu za výkon autorského dozoru, za činnosti v rozsahu článku I. této smlouvy ve výši 49 500 Kč bez DPH.

Stávající stav za předpokladu 8 měsíců trvání stavby:

Odměna bez DPH	49 500 Kč
DPH 21 %	10 395 Kč
Odměna celkem	59 895 Kč

Nový stav za předpokladu 14 měsíců trvání stavby:

Odměna bez DPH	86 625 Kč
DPH 21 %	18 191,25 Kč
Odměna celkem	104 816,25 Kč

• Čl. V. Termín plnění

5.1 Příkazník se zavazuje provádět činnost v rozsahu článku I. této smlouvy po celou dobu realizace díla s předpokládaným zahájením v dubnu 2021 a s dokončením a předáním stavby ke konci května 2022.

3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců od jeho uzavření, platí, že je zrušen od počátku.

4. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách o účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv v platném znění, zveřejní tento dodatek příkazce.
5. Pokud oddělitelné ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení tohoto dodatku. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
6. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením dodatku strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností dodatku. Tento dodatek tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
7. Tento dodatek nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z tohoto dodatku nelze dále postoupit. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny.
8. Po přečtení tohoto dodatku obě strany potvrzují, že jeho obsah odpovídá jejich pravdivým, vážným a svobodným záměrům, a že tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody, nikoli ve stavu nouze, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hustopeči dne

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93

příkazce

V Břeclavi dne 20. 12. 2021

příkazník



**Doložka dle §41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů**

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl schválen na jednání rady města Hustopeče dne 16. 11. 2021 pod číslem usnesení č. 34/87/21.

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2
693 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
-27-