

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 2021/003

uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní jméno:

MĚSTO UNIČOV

Sídlo, PSČ:

Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov

Statutární orgán:

Mgr. Radek Vincour, starosta

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

(dále „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno:

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Sídlo, PSČ:

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

Statutární orgán:

Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel

IČ:

64087883

DIČ:

CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/003, kterým se upravuje čas plnění díla dle článku IV. ČAS PLNĚNÍ, z důvodu změny řešení napojení sjezdů na komunikaci na základě požadavku SSOK a z důvodu klimatických podmínek.

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem

" REKONSTRUKCE CHODNÍKU NA ULICI HRDINŮ "

IV.ČAS PLNĚNÍ

4.1. Zahájení prací: 3/2022
Předání díla: 6/2022

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel jeden výtisk.

V Uničově dne: 29-10-2021

V Uničově dne: