

DODATEK č. 1
k DODÁVKOVÉ SMLouvĚ – OBJEDNÁVCE
č. j. VS-211799-54/ČJ-2019-800097-VERZAK
k rámcové dohodě VS-211799-44/ČJ-2019-800097-VERZAK

Smluvní strany:

Kupující:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná Ing. Jaroslav Myšička, MBA, náměstek generálního ředitele pro ekonomiku a logistiku

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú: [REDAKCE]

dále jen „kupující“

a

Prodávající:

RETIGO s. r. o.

se sídlem Láň 2310, P. S. 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7216

zastoupen Ing. Libor Pavelka - jednatel

IČO: 60794062

DIČ: CZ60794062

bankovní spojení a č. ú.: [REDAKCE]

dále jen „prodávající“

(dále společně též jako „smluvní strany“)

Na základě článku 5, odst. 10 Rámcové dohody VS-211799-44/ČJ-2019-800097-VERZAK ze dne 23.11.2020 se smluvní strany dohodly na jiném termínu instalace strojů, **a to nejpozději do 30. 11. 2022**. Změna termínu instalace strojů je po vzájemné dohodě obou smluvních stran z důvodů stavební a technické nepřipravenosti ze strany kupujícího.

Smluvní strany se dále dohodly na změně konkrétního místa plnění uvedeného v dílčí objednávce VS-211799-54/ČJ-2019-800097-VERZAK takto: konkrétní místo plnění stroje 1 ks konvektomat elektrický 611/621i se mění z původního místa plnění Krnovská 68, Opava 1, 746 49 na nové místo plnění Blanenská 1191, Kuřim, 664 34.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna.

Platnosti nabývá tento dodatek č. 1 dnem podpisů zástupců obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 dnem uveřejnění v Registru smluv.

Za kupujícího:

Za prodávajícího: