

č. j. VS-69593-38/ČJ-2020-800097-VERZAK

**DODATEK č. 1
k DODÁVKOVÉ SMLOUVĚ – OBJEDNÁVCE
č. j. VS-69593-32/ČJ-2020-800097-VERZAK**

k rámcové dohodě VS-69593-28/ČJ-2020-800097-VERZAK

Smluvní strany:

Kupující:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná Ing. Jaroslav Myšička, MBA, náměstek generálního ředitele pro ekonomiku a logistiku

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú: [REDAKCE]

dále jen „kupující“

a

Prodávající:

Hoyer Praha s.r.o.

se sídlem Praha 3, Jilmová 2685/10, PSČ 13024

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27696

jejímž jménem jedná Ing. Soňa Hamšíková, jednatelka

IČO: 60491582

DIČ: CZ60491582

bankovní spojení a č. ú.: [REDAKCE]

dále jen „prodávající“

(dále společně též jako „smluvní strany“)

Na základě článku 5, odst. 10 Rámcové dohody VS-69593-28/ČJ-2020-800097-VERZAK ze dne 4. 5. 2021 se smluvní strany dohodly na jiném termínu instalace strojů, **a to nejpozději do 30. 11. 2022.** Změna termínu instalace strojů je po vzájemné dohodě obou smluvních stran z důvodů stavební a technické nepřipravenosti ze strany kupujícího.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna.

Platnosti nabývá tento dodatek č. 1 dnem podpisů zástupců obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 dnem uveřejnění v Registru smluv.

Za kupujícího:

Za prodávajícího: