



## **Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo**

**č. 2021/OMP/1051**

**ze dne 19. 7. 2021**

**Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

**PRO URBAN s.r.o.**

se sídlem Pruněrov 389, 432 01 Kadaň

IČ: 28409434

DIČ: CZ28409434

Zastoupená: Lukášem Tučím, jednatelem

oprávněným k jednáním ve věcech technických

Zapsaná v obchodním rejstříku: C30156/KSUL

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1051 (dále jen „Dodatek“)

### **I.**

#### **Předmět Dodatku**

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Oprava odvodnění části střech a souvisejících dřevěných prvků krovu a stropu v rozsahu poškozených částí hl. uličních říms a statické zajištění a oprava poškozených částí hl. uličních říms objektu ul. Kodaňská 500 a ul. Estonská 411, Praha 10**“.

## II.

### Čas plnění

Tímto dodatkem se mění čas plnění díla uvedený v SoD čl. II, odstavec 1., z důvodu dočasně zhoršených klimatických podmínek a Vánočních svátků a to do **7. 2. 2022**

## III.

### Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 2 se cena plnění nemění

## IV.

### Ostatní ujednání

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 paré obdrží Zhotovitel a 3 paré Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 1 a 2

V Praze dne 29. 12. 2021


V Praze dne 22. 12. 2021

  
Městská část Praha 10  
Mgr. Tomáš Urbanek  
vedoucí odboru stavebního  
Objednatel

  
Pro Urban, s r.o.  
Lukáš Tučím  
jednatel  
Zhotovitel  
  
IČ: 26409434  
www.prouurban.cz

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ  
P10

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. <sup>992</sup>..... ze dne <sup>22.12</sup>..... 2021

Ověřovatel jméno a příjmení: 

Podp.  .....

Městská část  
Praha 10  
Vršovická 1429/68  
101 38 Praha 10  
IČ : 00063941  
DIČ :CZ 00063941

**Věc : Vyjádření TDI k Dodatku č. 2 SoD – Prodloužení termínu dokončení stavby „Oprava odvodnění částí střech a souvisejících dřev prvků krovu a stropu v rozsahu poškozených částí hl. uličních říms a statické zajištění a oprava poškozených částí hl. uličních říms objektu ul. Kodaňská 500 a ul. Estonská 411, Praha 10“**

TDI souhlasí s navrženou změnou termínu dokončení díla, uvedenou v Dodatku č. 2 SoD. V průběhu stavby „Oprava odvodnění částí střech a souvisejících dřev prvků krovu a stropu v rozsahu poškozených částí hl. uličních říms a statické zajištění a oprava poškozených částí hl. uličních říms objektu ul. Kodaňská 500 a ul. Estonská 411, Praha 10“ došlo k poklesu nočních a ranních teplot pod povolenou hodnotu, kterou uvádějí výrobci použitých stavebních hmot a tím se zkrátila pracovní doba, při které uvedené stavební hmoty lze zpracovávat. Dalším důvodem k uznání přerušení prací a tím prodloužení termínu dokončení, je plánované uzavření budovy VŠ v době od 22.12.2021 do 2.1.2022, ze strany uživatele.

Petr Kučera, TDI  
K Bažantnici 332/5  
148 00 Praha - Kunratice  
IČ : 49395807  
DIČ : CZ 6604111063

MT :   


V Praze 16.12.2021

**Petr Kučera**  
K bažantnici 332/5  
148 00 Praha - Kunratice  
Tel.: 0606/381 598



## Adresa příslušného úřadu

Úřad: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10  
 Ulice: VRŠOVICKÁ 68  
 PSČ, obec: 101 38, PRAHA 10  
 v PLAZE 10 dne 14. 12. 2021

## Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

## I. Žadatel

- fyzická osoba  
 jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)
- fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností  
 jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)
- právnická osoba  
 název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
- PRO URBAN s.r.o. IČO: 224 094 34  
 PĚLUVÉŘOV 389, LADANĚ 432 01

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

- ano  ne

Žadatel jedná:

- samostatně  
 je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

## II. Základní údaje o nedokončené stavbě

Označení, účel (kapacita) stavby podle povolení (ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora)

SÚD 2021/011P/1051 - OPRAVA DVUDVĚRNÍ 4TD. VJPS

místo stavby KODANĚŘSKÁ 500, PRAHA 10

datum vyhotovení a číslo jednací / spisová značka

- územního rozhodnutí nebo .....
- územního souhlasu .....
- stavebního povolení .....
- povolení změny stavby před dokončením .....
- veřejnoprávní smlouvy .....
- ohlášení (§ 104 stavebního zákona) .....



**III. Důvody, pro které nebylo možné stanovený termín dokončení stavby dodržet:**

1) DLE SOD ČL. 11, ODST. 1, Z DŮVODU DOČASNĚ VYHOŘENÍM TECHNIKA, KTERÉ  
NEPŘIJALY DOPŘEVU TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ. 2) VYAUČENÍ PRŮBĚH KČM.

**IV. Předpokládaný termín dokončení stavby:** 4. 2. 2012.

**PROURBAN**  
provoz

.....  
podpis stavebníka nebo jeho zástupce