

## Krycí list rozpočtu

Stavba:	Stavební úpravy oplocení pro osazení bankomatu u I.vstupu do ZOO Zlín-Lešná				
Objekt:	Stavební úpravy oplocení pro osazení bankomatu u I.vstupu do ZOO Zlín-Lešná				
	4103	IČO	DIČ		
Objednatel:	Statutární Město Zlín (Zoo a zámek Zlín-Lešná)				
Architekt	ing.arch.František Petr				
Projektant	Karel Bartoněk				
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

### Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	Zařízení stavenišť	4 846
2		Montáž	26 518	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	204 650	15		0
4		PSV	11 119	16		0
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>242 287</b>	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>242 287</b>	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10			0	22		0
11	Rezerva		0	23	Kompletační činnost	0
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>242 287</b>	24		0
				25	<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>	<b>4 846</b>

### Celkové náklady

26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>	<b>247 133</b>
27	DPH 21%	51 898
28		
29		0
30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>	<b>299 031</b>

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	II.2017